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Managementsamenvatting 

van het rapport 

Eindevaluatie implementatie en uitvoering eerste openstelling 

ESF Actieve Inclusie 2014-2020 
 

In 2014 is de ESF-prioriteit Actieve Inclusie binnen het ESF-programma 2014-2020 voor het eerst 

opengesteld. Vanuit deze regeling wordt subsidie beschikbaar gesteld voor meerjarige projecten die 

bijdragen aan vermindering van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. AMR’s (voor gemeentelijke projecten en projecten van VSO-/PrO-scholen), 

UWV en het ministerie van VenJ kunnen een beroep op deze regeling doen. In vervolg op een eerdere 

tussentijdse evaluatie van de implementatie en uitvoering van de eerste aanvraagronde is in de periode 

september 2017-maart 2018 de eindevaluatie verricht. In deze eindevaluatie staan de ervaringen met de 

verantwoording alsmede de einddeclaratiefase van deze openstelling centraal. Voor deze evaluatie is 

deskresearch verricht, gesprekken met de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het 

ministerie van SZW en Uitvoering Van Beleid (UVB) gevoerd en telefonische interviews onder alle 72 

aanvragers afgenomen.  

 

Naast zorgdragen voor een rechtmatige uitvoering is in het OP als opdracht voor de Management-

autoriteit geformuleerd dat de beschikbare subsidiemiddelen volledig worden benut. Wat dit aangaat is 

de eerste openstelling doelmatig uitgevoerd. Ten tijde van de eindevaluatie is – met nog enkele 

rapportages van bevindingen te gaan – de voorlopige financiële realisatiegraad op 93% uitgekomen. Bij 

gemeentelijke en VSO-/PrO-projecten is 94% respectievelijk 92% van de beschikbare subsidie 

uitgekeerd. Voor JenV/DJI en UWV zijn voor hun eerste jaar (2015) alsnog kosten binnen ESF Actieve 

Inclusie gedeclareerd (terwijl voorzien was voor dit jaar nog binnen het vorige programma zou worden 

afgerekend). JenV/DJI heeft van dat budget 98% benut. Bij UWV is het afgerekende budget voor 2015 

volledig uitgekeerd.  

 

De personele inzet vanuit UVB heeft tot dusver een ‘investering’ van circa 4,1 miljoen euro gevergd, wat 

gelijk staat aan 3,4% van de totale uitgaven van de eerste openstelling. Dit eerste tijdvak lijkt dus in de 

pas te lopen met de 4%-norm voor Technische Bijstand in het OP. Ook dit is een indicatie van een 

doelmatige uitvoering. De controlebezoeken vormen in de uitvoeringskosten verreweg de grootste 

kostenpost. De kosten hiervan hangen samen met de voorbereiding en toegankelijkheid van de 

administratieve systeem van aanvragers. Uitvoering Van Beleid heeft voor het tweede tijdvak 

vernieuwingen doorgevoerd om het controleproces (nog) efficiënter te laten verlopen. 

 

Bij de uitvoering van de ESF-projecten hebben zich in de samenwerking tussen gemeenten onderling en 

tussen scholen onderling sinds de tussenevaluatie geen wezenlijke veranderingen voorgedaan. Deze 

samenwerking wordt in vrijwel alle gevallen als positief aangemerkt. Daar waar sprake is van 

samenwerking tussen gemeenten en scholen verloopt dit zonder uitzondering goed. De inhoudelijke 

‘cross-over’ vindt echter vooral buiten het programma om plaats. Bovendien zijn de kosten van dergelijke 

projecten niet eenvoudig te verantwoorden voor ESF Actieve Inclusie. Bij ongeveer een derde van de 

aanvragers heeft de samenwerking met regionale werkgevers en met UWV zich positief ontwikkeld naar 

aanleiding van ESF Actieve Inclusie.  

 

De informatievoorziening over BSN-rapportages werd door de aanvragers gematigd positief 

beoordeeld. Kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het late moment waarop deze informatie 



ii 

werd verstrekt en de tussentijdse aanvullende instructies. Bij een kwart van de respondenten verlopen 

de BSN-rapportages inmiddels beter dan tijdens de tussenevaluatie. Bij de meeste andere respondenten 

zijn op dit punt geen veranderingen opgetreden (namelijk net zo goed of net zo slecht). Het draagvlak 

voor de BSN-rapportages neemt af. Het aandeel respondenten dat hierbij knelpunten ervaart, is 

gestegen van de helft naar twee derde. Met name de tussentijdse aanvullende instructies en de jaarlijkse 

frequentie worden als (extra) belastend ervaren. 

 

De ervaringen met de einddeclaratie zijn overwegend positief. Bij ruim drie kwart van de aanvragers is 

dit naar eigen zeggen soepel verlopen. Een klein deel is neutraal vanwege de hoeveelheid gevraagde 

gegevens voor de einddeclaratie. De ervaringen met flatrate en de Simplified Cost Options (bij JenV/DJI) 

kunnen zonder meer als positief aangemerkt worden. Zij dragen wezenlijk bij aan vereenvoudigingen in 

de verantwoording. Een groot deel van de AMR’s heeft in het eerste tijdvak gebruikgemaakt van de 

Vereenvoudigde Caseload Verantwoording (VCV) bij de verantwoording van de tijdsinzet en kosten voor 

casemanagement, met name bij gemeentelijke projecten. Scholen passen de VCV minder toe omdat hun 

verantwoording al vrij eenvoudig is en de VCV bij kleine teams tot grote correcties kan leiden. De 

kennisdeling over VCV vanuit UVB is niet optimaal geweest (te lang onduidelijkheid en telkens nieuwe 

situaties waarover gecommuniceerd moest worden). Dit neemt niet weg dat 69% van de aanvragers die 

de VCV gebruikt heeft, dit als een vereenvoudiging ervaart. Bovendien zijn nagenoeg alle gebruikers van 

plan om de methodiek ook in de toekomst te blijven gebruiken. 

 

De informatievoorziening vooraf over de eindcontrole is adequaat geweest: voor bijna vier op de vijf 

aanvragers was duidelijk wat er ging gebeuren en welke medewerking werd verwacht. De uitbetaling van 

de ESF-subsidie vond kort na verschijning van het conceptrapport plaats. Hiervoor is in de regeling een 

norm van 90 dagen gesteld. Bij vier op de tien afgewikkelde aanvragen is het conceptrapport binnen deze 

termijn verschenen. In de overige gevallen heeft dit langer op zich laten wachten, door lastig te plannen 

controlebezoeken (vanwege piekbelasting en vakanties), reactietijd aan de kant van aanvragers en in 

incidentele gevallen afgebroken controlebezoeken (door onvoldoende voorbereiding aan de kant van 

deze aanvragers). Over het moment van het controlebezoek zijn aanvragers goed te spreken (gemiddeld 

rapportcijfer 7,5). Over de doorlooptijd tussen controlebezoek en oplevering van het eindrapport bestaat 

– onder meer door onvoldoende verwachtingsmanagement aan de kant van UVB – wat minder 

waardering (6,3 gemiddeld). 

 

De interne maatregelen voor uniform uitgevoerde controles, het forse tijdsbeslag voor het 

controlebezoek en de mate waarin correcties worden doorgevoerd, vormen belangrijke indicaties voor 

een gedegen en adequaat controleproces. De correcties na controle hebben vooral betrekking op VCV-

aspecten (prestatieverantwoording en caseload), loonkosten en opgevoerde deelnemers. Dat 

desondanks vier op de vijf aanvragers positief oordeelt over de eindcontrole heeft mogelijk te maken 

met het feit dat financiële consequenties in veel gevallen beperkt zijn gebleven. Bij 29% van de 

vaststellingsverzoeken is de ESF-subsidie naar beneden bijgesteld. In de andere gevallen zijn weliswaar 

correcties in de totale subsidiabele kosten doorgevoerd, maar resteerden voldoende subsidiabele 

projectkosten om de gereserveerde subsidie volledig uitgekeerd te krijgen. Ook was voor vrijwel alle 

respondenten de redenen voor correcties duidelijk. 

 

Ondanks dat het controleteam niet altijd op een lijn zat met de accounthouder van de aanvrager, zijn 

accounthouders hierdoor niet in grote problemen gekomen. Aanvragers waren doorgaans positief over 
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de rol die de accounthouder in de einddeclaratiefase heeft gespeeld. Slechts een enkele respondent was 

hierover neutraal, omdat het controleteam alsnog vragen ging stellen over gemaakte afspraken met de 

accounthouder dan wel deze niet accepteerden. Bij aanvragers bestaat grote tevredenheid over de 

dienstverlening van de accounthouders: de gemiddelde rapportcijfers voor aspecten van deze 

dienstverlening varieerden van 7,3 tot 8,0. Het meest gewaardeerd werden de klantvriendelijkheid, 

ondersteuning bij de einddeclaratie en bij voorbereiding op de eindcontrole. Enkele respondenten waren 

kritisch over de bereikbaarheid van hun accounthouder als deze in andere AMR’s controles uitvoerden. 

Naar de toekomst toe wenst een deel van de respondenten vooral meer duidelijkheid en uniformiteit 

rondom de verantwoording via de VCV en verbeteringen in de communicatie hierover. 

 

Bij UWV zijn de kosten voor het jaar 2015 alsnog binnen het huidige programma gedeclareerd (terwijl dit 

voorzien was voor het vorige programma). Bij deze aanvrager is dit zonder problemen verlopen. Bij 

JenV/DJI daarentegen is de ‘overgang’ van het oude naar het huidige ESF-programma niet goed 

verlopen. Doordat jaargang 2015 alsnog onder het regime van het huidige ESF-programma werd 

geplaatst, is de financiële afwikkeling van de DJI-projecten uit dat jaar ernstig vertraagd. Dit had 

vervolgens ook een vertragend effect op de controle van het jaar daarop (waarin voor het eerst werd 

geëxperimenteerd met de SCO). Aan de kant van deze aanvrager bestaat ontevredenheid over de relatie 

met en communicatie vanuit UVB. 

 

Op grond van de uitkomsten van de eindevaluatie doen wij de volgende aanbevelingen: 

1. Overweeg de frequentie van de BSN-rapportages te verminderen. 

2. Vervaardig een specifieke handleiding voor de VCV-methode. 

3. Voer geen veranderingen in de huidige opzet en omvang van de steekproeven door. 

4. Besteed – voor zover dit nog niet gebeurt – in de aanloop op de volgende controleserie extra 
aandacht aan die gevallen waarbij de controle in het eerste tijdvak niet soepel verliep. 

5. Trek de ingezette lijn van controles ‘op afstand’ door naar meer aanvragers.  

6. Communiceer na afloop van het controlebezoek realistische oplevermomenten van het concept- en 
eindrapport. 

7. ‘Reset’ de relatie met JenV/DJI voor de resterende ESF-periode. 
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Management summary 

of the report 

Final evaluation of the implementation and execution of the first phase of ESF Active 
Inclusion 2014-2020 

ESF Active Inclusion 2014-2020 
 

The first phase of ESF priority Active Inclusion, which is part of the ESF programme 2014-2020, 

opened in 2014. This programme grants subsidies to multiannual projects that contribute to the 

decline in youth unemployment and the labour integration of those who find themselves 

significantly distanced from the labour market. The programme is open to the labour market 

regions (for municipal projects and projects at Special Secondary Education (VSO) 

Schools/Practical Training Schools (PrO),the Employee Insurance Agency (UWV) and the Ministry 

of Justice and Security. Following up on an earlier interim evaluation of the implementation and 

execution of the first application round, the final evaluation took place in the period September 

2017–March 2018. The final evaluation focused on the experience gained in accounting for the 

subsidy granted as well as the final declaration of expenditure for the first phase of this 

programme. This evaluation included performing desk research, conducting interviews with the 

Participation and Decentralised Facilities department of the Ministry of Social Affairs and 

Employment and Implementation of Policy (UVB) as well as telephone interviews with all 72 

applicants.  

 

In addition to ensuring rightful implementation, under the Operational Programme the 

Management Authority was assigned the task of ensuring full use of the available subsidies. The 

first phase of the programme was effectively implemented in this respect. At the time of the final 

evaluation - with a few reports on findings still pending – the provisional financial realisation rate 

stood at 94%. Of the available subsidy, 95% was disbursed for municipal projects and 91% for 

VSO/PrO projects. In the end, the costs of the first year (2015) for the Ministry of Justice and 

Security/the Custodial Institutions Agency and UWV have been declared within ESF Active 

Inclusion (even though the plan initially was to settle these within the previous programme). The 

Ministry of Security and Justice/the Custodial Institutions Agency utilised 98% of the budget. The 

budget settled UWV for 2015 was fully transferred and paid.  

 

The deployment of manpower from the Implementation of Policy has required an 'investment' of 

around 4.1 million Euros to date, which represents 3.4% of the total expenditure on the first phase 

of the programme. This first phase therefore seems to be in line with the 4% norm for Technical 

Assistance in the Operational Programme. This also indicates effective implementation. The audit 

of the administrations constitute the largest cost item by far in the implementation costs. The 

costs are associated with the preparations for and accessibility of the administration system to 

applicants. Implementation of Policy implemented new procedures in the second phase to further 

increase the efficiency of the audit process. 

 

In implementing ESF projects, no fundamental changes occurred in the mutual cooperation 

between municipalities, and between schools. The cooperation is regarded as positive in almost 

all cases. Where municipalities and schools cooperate on projects, the cooperation has proceeded 

well, without exception. However, content crossover takes place mainly outside of the 
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programme. Moreover, the costs of such projects cannot easily be accounted for under ESF Active 

Inclusion. For one third of the beneficiaries, ESF Active Inclusion has led to a positive development 

in the cooperation with regional employers and UWV. 

 

The applicants assessed the information provided on the Social Service Number (BSN) reports as 

moderately positive. Critical comments were received about the late stage at which the 

information was provided and the additional instructions. A quarter of the respondents stated 

that the BSN reporting procedure has meanwhile improved compared to the interim evaluation 

period. There were no changes on this matter for most of the other respondents (i.e. just as good 

or just as bad). Support for the BSN reports is diminishing. The share of respondents experiencing 

problems with BSN reports has risen from half to two-thirds. The additional, interim instructions 

and the annual frequency, in particular, were found to be (more) burdensome. 

 

Experiences with the final declaration of expenditure were predominantly positive. According to 

over three quarters of the applicants, this procedure proceeded smoothly. A minority of the 

recipients were neutral due to the amount of administrative data they had to provide for the final 

declaration of expenditure. Experiences with the flat rate and the simplified cost options (at the 

Ministry of Security and Justice/the Custodial Institutions Agency) can be regarded as 

unreservedly positive. These elements make a fundamental contribution to simplifying the 

accounting procedure. A large number of the labour market regions used the Simplified Caseload 

Accountability method (VCV) to account for the time and costs involved in case management, 

particularly for municipal projects. Schools use the VCV method to a lesser extent given that their 

accounting system already is quite straightforward and the VCV method can result in large 

corrections for small teams. The knowledge which Implementation of Policy shared about the 

VCV method was not ideal (lack of clarity for too long and new situations occurring time and again 

that had to be communicated). However, this does not alter the fact that 69% of the applicants 

who used the VCV method found it a simplification. Moreover, almost all users also plan to 

continue using the methodology in the future. 

 

The prior information provided on the final audit was adequate: the procedures and the type of 

assistance required was clear to almost four out of the five applicants. The ESF subsidy was paid 

shortly after the draft report had been issued. A 90-day time limit was stipulated in the 

programme. The draft report was issued within this period for four out of ten completed 

application procedures. This period was exceeded in the other cases on account of audit visits that 

were difficult to schedule (due to peak workloads and holidays), the applicants' response time and 

cancelled audit visits in a number of cases (due to insufficient preparations on the part of those 

applicants). The applicants were satisfied with the timing of the audit visit (average score of 7.5). 

However, they were less satisfied with the processing time between the audit visit and completion 

of the final report, due, among other factors, to inadequate expectation management on the part 

of Implementation of Policy (average score of 6.3). 

 

The internal procedures for conducting uniform audits, the considerable amount of time involved 

in the audit visit and the extent to which corrections were implemented are important indications 

of a thorough and effective audit process. The corrections following the audit relate mainly to 
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aspects of the VCV method (performance reporting and caseload), wage costs and participants 

entered in the system. Four out of five applicants nevertheless assessed the final audit as positive, 

which may relate to the fact that financial consequences remained limited in many cases. The ESF 

subsidy was adjusted downwards in 29% of the settlement requests. Although adjustments were 

implemented in the total eligible costs in the other cases, sufficient eligible costs remained to 

qualify for full payment of the reserved subsidy. The reasons for the adjustments were clear to 

almost all respondents. 

 

Even though the audit team were not always in agreement with the applicant's account manager, 

this did not cause the account managers any major problems. The applicants were generally 

positive about the role of the account holder in composing the final declaration of expenditure. 

Only a single respondent was neutral on this point because the audit team later began asking 

questions about the agreements made with the account holder or failed to accept them. The 

applicants are extremely satisfied with the services provided by the account holders; the average 

score for aspects of these services ranged from 7.3 to 8.0. Client friendliness, assistance with both 

the final declaration of expenditure and preparations for the final audit received the highest 

scores. A few respondents were critical about the availability of their account holder when the 

latter was engaged in performing audits in other labour market regions. In the future a number of 

the respondents would primarily appreciate greater clarity and uniformity concerning the VCV 

methodology as well as improved communication in this area. 

 

For UWV ESF funds for the year 2015 were declared under the current programme. This process 

proceeded without any problems for this applicant. By contrast, the 'transition' from the old to 

the current ESF programme failed to proceed smoothly for the Ministry of Justice and 

Security/the Custodial Institutions Agency. As the year 2015 was later placed under the regime 

of the current ESF programme, the financial settlement was delayed considerably. This 

subsequently had a delaying effect on the audit of the next year (in which was experimented with 

the SCO for the first time). This applicant is dissatisfied with the relationship with and 

communication by the Policy Implementation department. 

 

Based on the results of the final evaluation, we have formulated the following recommendations: 

1. Consider reducing the frequency of the BSN reports. 

2. Create a specific manual for the VCV method. 

3. Do not make any changes to the current design and size of the sampling method. 

4. During the preparatory phase of the next series of audits, pay additional attention – insofar as this 

is not already being done – to cases where the audit did not proceed smoothly in the first period. 

5. Extend the 'remote' audit approach to more applicants.  

6. At the end of the audit visit, communicate realistic delivery times for the draft and final reports. 

7. Reset the relationship with the Ministry of Justice and Security/the Custodial Institutions Agency for 
the remaining ESF period. 

 

 





Bureau Bartels  |  1 
 

1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Momenteel loopt het ESF-programma 2014-2020. Voor Nederland is vanuit dit programma ruim 

500 miljoen euro beschikbaar. Het leeuwendeel van deze middelen – circa 70% – is bestemd voor 

de prioriteit ‘Actieve Inclusie’ 1 . Deze prioriteit is gericht op het terugdringen van de 

jeugdwerkloosheid en het bevorderen van de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. De bedoeling is om de ESF-middelen voor de prioriteit Actieve Inclusie verspreid 

over de tijd in te zetten. Dit vindt dan plaats via een aantal openstellingen. De eerste openstelling 

van ESF Actieve Inclusie liep van 1 mei tot en met 31 oktober 2014. Voor deze openstelling was 

een budget van circa 114 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen die vanuit deze eerste openstelling 

gehonoreerd zijn hadden veelal een looptijd van twee jaar2. Een aantal aanvragers heeft gebruik-

gemaakt van de mogelijkheid om de looptijd met enkele maanden te verlengen. 

 

Van tevoren stond vast welke partijen aanvragen in konden dienen voor de eerste openstelling 

van ESF Actieve Inclusie. Een belangrijke groep bestond daarbij uit de 35 arbeidsmarktregio’s 

(AMR’s) die binnen Nederland onderscheiden worden. Aanvragen vanuit deze AMR’s dienden 

door de betreffende centrumgemeenten ingediend te worden. Daarbij was het van tevoren 

bekend welk budget per AMR beschikbaar was. Een specifieke voorwaarde voor de AMR’s was 

echter wel dat zij in hun aanvraag ook initiatieven dienden te vervlechten voor (ex-)leerlingen van 

het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO). De reden hiervoor was 

dat dit type leerlingen veelal te maken had (en heeft) met een aanzienlijke afstand tot de 

arbeidsmarkt. Een vereiste was dan ook dat minimaal 30% van het ESF-budget Actieve Inclusie 

voor een AMR-regio aangewend werd voor VSO-/PrO-initiatieven.  

 

Naast de AMR’s konden ook Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het 

ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een beroep doen op de ESF-middelen voor de 

prioriteit Actieve Inclusie. Bij het ministerie van JenV gaat het dan om projecten voor (ex-) 

gedetineerden en bij UWV om activiteiten gericht op Wajongers. Deze laatste twee typen 

aanvragers zijn vanaf 2015 activiteiten in het kader van ESF Actieve Inclusie gaan uitvoeren. De 

re-integratie activiteiten in 2014 werden nog onder het voorlopende ESF-programma uitgevoerd 

(zie verderop).  

 

Bij de Directie Uitvoering Van Beleid (UVB) van het ministerie van SZW – dat tot voor kort het 

Agentschap SZW werd genoemd – bestond behoefte aan een evaluatie van (de eerste 

openstelling van) ESF Actieve Inclusie. Daarmee kon ook voldaan worden aan de Algemene 

Verordening voor de programmaperiode 2014-2020 zoals die door de Europese Commissie is 

opgesteld 3 . De evaluatie van ESF Actieve Inclusie is opgesplitst in een aantal onderdelen. 

Allereerst worden jaarlijks effectevaluaties uitgevoerd van deze prioriteit. Hierover worden 

afzonderlijke rapportages opgesteld. Verder is de organisatie en uitvoering van de eerste 

openstelling aan een evaluatie onderworpen. Dit met het doel om daarmee lessen te genereren 

voor navolgende openstellingen van deze prioriteit. In 2016 is dan ook een eerste procesevaluatie 

uitgevoerd. Hierin stonden de ervaringen met de aanvraag- en uitvoeringsfase van de eerste 

                                                                        
1  In het navolgende spreken we ook wel van ‘ESF Actieve Inclusie’.  
2  Dit gold voor aanvragen die vanuit de AMR’s voor gemeentelijke en VSO-/PrO-projecten ingediend zijn. De aanvragen 

vanuit het ministerie van JenV en UWV kenden een looptijd van een jaar (zie verderop). 
3  Zie artikel 54 van de Verordening Nr. 1303/2013 
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openstelling van ESF Actieve Inclusie centraal. In aanvulling daarop is in de tweede 

procesevaluatie de einddeclaratiefase van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie 

geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd in het najaar van 2017 en het eerste kwartaal van 2018. 

In deze rapportage presenteren we de resultaten van deze laatste evaluatie. 

 

1.2 Doelstelling evaluatie 

In de voorgaande paragraaf kwam in feite al aan de orde dat de centrale doelstelling van deze 

evaluatie bestond uit het beantwoorden van de volgende vraag: 

 

Hoe is de einddeclaratiefase van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie verlopen en welke 

lessen kunnen daaruit worden gedestilleerd voor volgende openstellingen? 

 

Daarbij was een belangrijk uitgangspunt voor de evaluatie dat zowel het perspectief van 

aanvragers als van Uitvoering Van Beleid betrokken dienden te worden. 

 

Om de doelstelling van de evaluatie te realiseren hebben we aandacht geschonken aan de 

volgende thema’s: 

i. Uitvoering, monitoring en verantwoording projecten. 

ii. Eindcontrole. 

iii. Dienstverlening Uitvoering Van Beleid. 

iv. Lessen naar de toekomst. 

 

Bij de uitvoering van de evaluatie hebben we bovenstaande thema’s verder uitgewerkt door het 

formuleren van onderzoeksvragen. In het onderstaande presenteren we per thema enkele 

belangrijke voorbeelden van onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen. 

 

Uitvoering, monitoring en verantwoording projecten 

 Samenwerking 

 Wijzigingen in projectactiviteiten 

 Registratie en verantwoording deelnemers ESF-projecten 

 Ervaringen met opstellen einddeclaratie 

 

Eindcontrole 

 Ervaringen met eindcontrole 

 Correcties in typen kostenposten 

 Beoordeling tijdstip en doorlooptijd eindcontrole 

 

Dienstverlening Uitvoering Van Beleid 

 Beoordeling contacten/begeleiding accounthouders  

 Waardering aspecten dienstverlening UVB 

 

Lessen naar de toekomst 

 Kansen voor reductie administratieve lasten 

 Verbeterpunten eindcontrole 

 Ondersteuningsbehoeften 

 

Vervolgens hebben we de verschillende vragen trachten te beantwoorden door het verrichten van 

deskresearch en veldwerk. In de volgende paragraaf lichten we dit toe.  
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1.3 Aanpak evaluatie 

We hebben voor de evaluatie van de einddeclaratiefase van de eerste openstelling van ESF 

Actieve Inclusie een aantal verschillende typen activiteiten ontplooid. We zijn de evaluatie gestart 

met het verrichten van deskresearch. Daarbij hebben we diverse schriftelijke en digitale bronnen 

geraadpleegd. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Evaluatieplan voor het ESF-programma 2014-

2020, digitale formats voor de vaststelling van de subsidie, verstrekte informatie vanuit UVB over 

de afrondingfase, ingediende einddeclaraties en (concept) rapportages naar aanleiding van de 

eindcontroles.  

 

In aanvulling op de deskresearch is ook het nodige veldwerk verricht. Daartoe hebben we 

verschillende typen respondenten geraadpleegd die op uiteenlopende wijze betrokken zijn 

(geweest) bij de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. Gezien het feit dat de Directie 

Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van SZW in beleidsmatige zin 

verantwoordelijk is voor het ESF-programma, hebben we allereerst een tweetal 

vertegenwoordiger(s) van deze beleidsdirectie geconsulteerd. Verder hebben we een aantal 

vertegenwoordigers van Uitvoering Van Beleid (UVB) geraadpleegd die nauw betrokken zijn 

(geweest) bij de einddeclaratiefase van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. In Bijlage 

I is een overzicht gegeven van de negen geraadpleegde sleutelpersonen. 

 

Een belangrijk onderdeel van het veldwerk bestond uit het raadplegen van aanvragers. Zo 

hebben we telefonische interviews afgenomen bij centrale coördinatoren of andere typen 

betrokkenen van de 35 arbeidsregio’s die het beste zicht hadden op de ervaringen met de 

einddeclaratiefase van gemeentelijke projecten. In aanvulling hierop hebben we ook personen 

geconsulteerd die specifiek zicht hadden op de afronding van het VSO-/PrO-deel van de ESF-

aanvragen Actieve Inclusie4. Daarbij dient bijvoorbeeld gedacht te worden aan coördinerende 

directeuren van scholen, projectleiders voor VSO/PrO en externe adviseurs. Per AMR hebben we 

dus gestreefd naar twee waarnemingen, namelijk een voor gemeentelijke projecten en een voor 

de VSO-/Pro-projecten. Bij de presentatie van de uitkomsten in de volgende hoofdstukken zullen 

we dan ook onderscheid maken naar beide typen respondenten.  

 

In totaal hebben we 63 telefonische interviews bij AMR’s afgenomen. In een enkel geval is bij de 

respondent zowel de vragenlijst voor gemeenten als de vragenlijst voor VSO/PrO afgenomen. 

 

In aanvulling op de AMR’s zijn ook telefonische interviews afgenomen met enkele vertegen-

woordigers van UWV en het ministerie van JenV. Bij UWV ging het daarbij om de centrale 

coördinator. In het geval van JenV zijn zowel betrokkenen van de Dienst Justitiële Inrichtingen 

(DJI) als van het ESF Bureau Noord geconsulteerd. In totaal zijn van deze typen aanvragers vier 

betrokkenen telefonisch geïnterviewd. 

 

De bereidheid tot medewerking aan de evaluatie was groot. Alle benaderde personen hebben ons 

te woord gestaan. In totaal hebben we dan ook 67 vertegenwoordigers van de aanvragers van de 

eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie geconsulteerd.  

 

                                                                        
4  Ook het raadplegen van deze VSO-/PrO-vertegenwoordigers heeft aan de hand van telefonische interviews 

plaatsgevonden.  
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1.4 Leeswijzer 

Bij navolgende uitkomsten plaatsen we een paar opmerkingen. In de eerste plaats zijn alle 

uitkomsten in hoofdstuk 3 tot en met 5 alleen gebaseerd op de respons van AMR’s. Het aantal 

waarnemingen is hoger dan de hier voor genoemde 63. Dit komt doordat enkele respondenten de 

vragen voor zowel gemeentelijke projecten als VSO-/PrO-projecten hebben beantwoord. Deze 

zijn dan ook twee keer meegenomen. Het aantal waarnemingen heeft dan ook betrekking op het 

aantal aanvragers dat in de evaluatie betrokken is en niet op het aantal gesproken respondenten. 

Op de tweede plaats merken we nog op dat niet in alle tabellen de percentages optellen tot 100%. 

Aan de ene kant heeft dit te maken met het feit dat bij sommige vragen meerdere antwoorden 

mogelijk waren. Aan de andere kant kan er ook sprake zijn van afrondingsverschillen. 

 

De opbouw van dit rapport is als volgt. In het volgende hoofdstuk presenteren we eerst algemene 

achtergrondinformatie over de ESF-prioriteit Actieve Inclusie. Daarmee kunnen de resultaten van 

de navolgende hoofdstukken ook beter geïnterpreteerd worden. Verder gaan we in hoofdstuk 2 

ook in op de financiële realisatiegraad van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie.  

 

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 volgen we in grote lijnen de thema’s die in de voorgaande 

paragraaf de revue gepasseerd zijn. In hoofdstuk 3 gaan we dan ook in op de ervaringen met de 

uitvoering, monitoring en afronding van projecten. Vervolgens verleggen we in hoofdstuk 4 de 

aandacht naar de vraag hoe de eindcontrole van de ESF-projecten Actieve Inclusie verlopen is.  

Hoofdstuk 5 staat in het teken van de dienstverlening van Uitvoering Van Beleid. De ervaringen 

van JenV en UWV zijn in een apart hoofdstuk vervat, namelijk hoofdstuk 6. We ronden af met 

hoofdstuk 7 waarin we enerzijds de samenvattende conclusies presenteren en anderzijds lessen 

formuleren voor de einddeclaratiefase van openstellingen van ESF Actieve Inclusie. 
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2. Kenmerken einddeclaratiefase Actieve Inclusie 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal belangrijke kenmerken van de einddeclaratiefase van 

de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. Daartoe beschouwen we in paragraaf 2.2 eerst 

enkele aspecten rondom de organisatie en uitvoering van de eerste openstelling van deze 

prioriteit. Daarbij focussen we op aspecten die relevant zijn voor de einddeclaratiefase van deze 

openstelling. Vervolgens verleggen we in paragraaf 2.3 de aandacht naar de financiële middelen 

die voor de eerste openstelling van Actieve Inclusie beschikbaar waren en de mate waarin deze 

middelen daadwerkelijk aangewend zijn (uitputtingsgraad). Verder gaan we in deze paragraaf 

ook in op de uitvoeringskosten van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie.  

 

2.2 Organisatie en uitvoering 

Een kenmerkend verschil in relatie tot (de meeste) andere ESF-regelingen is dat er bij ESF Actieve 

Inclusie sprake is van een afgebakende groep aanvragers. In het inleidende hoofdstuk kwam al 

aan bod dat deze groep bestaat uit (de centrumgemeenten van) de 35 AMR’s, UWV en het 

ministerie van JenV. De keuze om tot een dergelijke afbakening van de doelgroep voor ESF 

Actieve Inclusie te komen is enerzijds ingegeven door de wens om de administratieve lasten voor 

zowel aanvragers als Uitvoering Van Beleid terug te dringen5. Anderzijds droeg het feit dat AMR’s 

een steeds prominentere rol hebben gekregen in het (regionaal) arbeidsmarktbeleid hieraan bij.  

 

Uitvoering Van Beleid is aangewezen als de Managementautoriteit van het Nederlandse ESF-

programma 2014-2020. Daarmee is Uitvoering Van Beleid ook verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de ESF-prioriteit Actieve Inclusie. In het onderliggende Operationeel Programma 

is voor deze uitvoering een tweeledige opdracht geformuleerd. Aan de ene kant dient de 

uitvoering van het ESF-programma rechtmatig te zijn en aan de andere kant dient het 

beschikbare subsidiebudget volledig benut te worden. Om invulling te geven aan haar taken 

verzorgt Uitvoering Van Beleid bijvoorbeeld zaken zoals de informatievoorziening richting 

aanvragers, de toekenning van subsidies, de ondersteuning van aanvragers en de monitoring van 

de voortgang van de gehonoreerde projecten. Ook de (eerstelijns) eindcontrole en uitbetaling van 

de subsidie voor de ESF-projecten Actieve Inclusie vormt onderdeel van het takenpakket van 

Uitvoering Van Beleid.  

 

Een belangrijke ambitie voor het ESF-programma 2014-2020 – en dus ook voor de prioriteit 

Actieve Inclusie – was om tot een vereenvoudiging van de regelgeving te komen. Deze 

vereenvoudiging moest zowel voor de aanvragers als de Managementautoriteit gerealiseerd 

worden. Om invulling te geven aan deze ambitie is bij de voorbereiding van het ESF-programma 

2014-2020 – en (daarmee) van de regeling voor de ESF-prioriteit Actieve Inclusie – een ‘werkgroep 

Regelgeving’ actief geweest. Deze werkgroep heeft eraan bijgedragen dat er een aantal 

vereenvoudigingen in de regeling voor deze prioriteit doorgevoerd zijn. In het onderstaande laten 

we enkele belangrijke voorbeelden daarvan de revue passeren.  

 

                                                                        
5  Zo ging het grote aantal aanvragers in de voorgaande ESF-periode gepaard met hoge administratieve lasten voor de 

Managementautoriteit maar ook voor de aanvragers, bijvoorbeeld omdat een deel van de aanvragen afgewezen 
werd. 
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Een eerste belangrijk voorbeeld van een ‘instrument’ voor vereenvoudiging van de regeling voor 

Actieve Inclusie was om te stimuleren dat aanvragers in hun aanvragen zoveel mogelijk met 

eenvoudig te verantwoorden kosten zouden gaan werken. Enerzijds om daarmee te voorkomen 

dat er in de einddeclaratiefase kortingen op de toegezegde subsidies doorgevoerd moeten 

worden met als gevolg dat er onderbenutting van de ESF-middelen wordt gerealiseerd. 

Anderzijds om daarmee voor zowel de aanvragers als Uitvoering Van Beleid de verantwoordings- 

en controledruk binnen de perken te houden. De Managementautoriteit heeft, met name via haar 

accounthouders (zie hierna), in de aanvraagfase van de eerste openstelling dan ook actief 

trachten te bevorderen dat aanvragers daadwerkelijk ingezet hebben op dergelijke eenvoudig te 

verantwoorden kosten. In het navolgende zal blijken in hoeverre deze opzet in de praktijk ‘uit de 

verf’ gekomen is.  

 

In aanvulling op het bovenstaande zijn ook enkele vereenvoudigingsmogelijkheden qua 

verantwoording van ESF-activiteiten en de kosten daarvan aangeboden aan aanvragers. Zo 

kunnen aanvragers een flatrate van 40% op de subsidiabele loonkosten hanteren voor de dekking 

van overheadkosten. Over deze indirecte kosten hoeft dan geen verantwoording te worden 

afgelegd. Een tweede vereenvoudiging betreft de Vereenvoudigde Caseload Verantwoording 

(VCV). De kern hiervan is dat een alternatieve methode van verantwoording (dan gedetailleerde 

urenregistratie) wordt geboden in het geval van casemanagement. Ten slotte zijn eerste 

ervaringen opgedaan met de zogenoemde Simplified Cost Options (SCO) in de ESF-projecten van 

het ministerie van JenV. Bij deze methodiek worden vaste subsidiebedragen uitgekeerd voor 

bepaalde typen activiteiten. In hoofdstuk 6 geven we weer welke ervaringen met deze 

mogelijkheden zijn opgedaan en in hoeverre deze ook echt als een vereenvoudiging zijn ervaren.  

 

Een andere ‘innovatie’ ten opzichte van de voorgaande ESF-programmaperiode was dat 

Uitvoering Van Beleid is gaan werken met een accountstructuur. Dit houdt in dat elke aanvrager6 

in principe te maken heeft met één vast aanspreekpunt bij Uitvoering Van Beleid. De bedoeling is 

dat accounthouders ‘hun’ aanvragers integraal begeleiden gedurende de hele ‘levenscyclus’ van 

hun ESF-projecten Actieve Inclusie. Of, anders geformuleerd, van het moment van voorbereiding 

van de aanvraag tot en met de einddeclaratie. De begeleiding van de accounthouders moet er 

uiteindelijk ook in resulteren dat er ‘aan de achterkant’ subsidieverantwoordingen worden 

opgeleverd met een hoge subsidierealisatie7. 

 

Naast het instellen van een accountstructuur was een andere vernieuwing dat Uitvoering Van 

Beleid ook zogenoemde kennisbijeenkomsten rondom de regeling Actieve Inclusie is gaan 

organiseren. Voor deze bijeenkomsten wordt steeds een (roulerend) deel van de aanvragers 

uitgenodigd. Tijdens kennisbijeenkomsten worden onderwerpen besproken die leven onder de 

aanvragers. Meer naar het einde van de uitvoeringsperiode van de ESF-projecten, die vanuit de 

eerste openstelling Actieve Inclusie gehonoreerd zijn, is daarbij dan ook meer accent komen te 

liggen op aspecten die te maken hebben met de verantwoording van de projectactiviteiten en de 

vaststelling van de ESF-subsidie. Voorbeelden hiervan zijn de ervaringen met controle op de 

deelnemersgegevens, de voornoemde VCV-methode, het opstellen van einddeclaraties en de 

controlebezoeken. Tot eind 2017 zijn in totaal 15 kennisbijeenkomsten georganiseerd. 

 

 

                                                                        
6  Dus elke AMR-regio, UWV en het ministerie van JenV.  
7  Zie ook ‘Communicatieplan Europees Sociaal Fonds 2014-2020, november 2014’. 
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Verder heeft Uitvoering Van Beleid ook haar website ingezet om aanvragers te informeren over 

de wijze waarop subsidie aangevraagd kan worden en hoe vervolgens gehonoreerde projecten 

uitgevoerd en verantwoord dienen te worden. Een belangrijk product voor de verantwoording van 

de subsidie is de Handleiding Projectadministratie (HPA). Deze HPA is sinds de start van de 

eerste openstelling eenmaal geactualiseerd (namelijk in februari 2016). Voor het communiceren 

van tussentijdse veranderingen – onder meer rondom de verantwoording en afrekening – heeft 

Uitvoering Van Beleid een aantal Q&A-documenten verspreid onder de aanvragers. Hierin zijn 

vragen vanuit aanvragers en antwoorden daarop vanuit de Managementautoriteit gebundeld. Er 

zijn drie van dergelijke documenten verschenen (namelijk januari 2014, april 2016 en recent in 

december 2017). 

 

Aanvragers hebben ook tussentijds moeten rapporteren over de voortgang van hun projecten. 

Daarmee kon Uitvoering Van Beleid zicht houden op de voortgang in de inhoudelijke en financiële 

realisatie van de projectplannen alsmede op de wijze van verantwoording van de projecten. Aan 

de hand daarvan kon Uitvoering Van Beleid aanvragers eventueel adviseren om aanpassingen 

door te voeren.  

 

Na afronding van hun ESF-projecten Actieve Inclusie dienen aanvragers Uitvoering Van Beleid te 

verzoeken om de subsidie vast te stellen. Daartoe zijn standaardformulieren (met in te vullen 

bijlagen) ontwikkeld. Op het moment van de eerste evaluatie voor zowel de gemeentelijke als de 

VSO-/PrO-projecten hadden alle AMR’s een verzoek tot vaststelling van de subsidie ingediend. In 

totaal 62 van de 70 verzoeken waren op dat moment ook behandeld (afgerond) door Uitvoering 

Van Beleid. Dit betekent dat de eerstelijns eindcontrole heeft plaatsgevonden en op basis daarvan 

een definitief rapport is afgegeven. Voor de ervaringen van AMR’s met de tweedelijns controle 

door de Auditdienst Rijk komt de tweede procesevaluatie te vroeg. Deze controle is dan ook 

verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Ook de jaargangen 2015 van het ministerie van JenV en UWV waren inmiddels tot een finale 

afrekening gekomen (waarbij JenV deze jaargang oorspronkelijk op het vorige ESF-programma 

zou boeken. Dit is echter door ‘Brussel’ niet geaccepteerd, zie hoofdstuk 6). 

 

Op de ervaringen met het indienen van de einddeclaratie en de eindcontrole komen we in 

hoofdstuk 3 respectievelijk hoofdstuk 4 terug. In de volgende paragraaf bespreken we het 

resultaat van deze einddeclaratiefase, namelijk de (voorlopige) financiële realisatie van het eerste 

tijdvak.  

 

2.3 Financiële realisatie 

De eerste vraag die in deze paragraaf centraal staat is in hoeverre de ESF-budgetten, die vanuit 

de eerste opstelling Actieve Inclusie beschikbaar waren voor de verschillende doelgroepen, 

daadwerkelijk aangewend zijn. Vervolgens gaan we, in de tweede plaats, in op de uitvoerings-

kosten van de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie. 

 

Stand van zaken realisatie 

Tabel 2.1 verschaft inzicht in verschillende financiële aspecten van de eerste openstelling van 

Actieve Inclusie. Bij deze tabel tekenen we aan dat het om een voorlopig inzicht in de financiële 

realisatie gaat. Op het moment van de evaluatie waren nog niet in alle gevallen eindrapporten van 

de controles beschikbaar. Bij vier aanvragers was medio april 2018 sprake van een conceptversie 

van het controlerapport. Bij de financiële realisatie hebben we ons op deze voorlopige cijfers 
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gebaseerd. Bij negen aanvragers was nog helemaal geen controlerapport beschikbaar. Deze 

laatste aanvragers hebben we in onderstaande tabel buiten beschouwing gelaten. Vandaar dat 

het beschikbare subsidiebudget voor gemeentelijke en VSO-/PrO-projecten niet optelt tot 114 

miljoen euro die voor het eerste tijdvak beschikbaar was8. 

 

Verder hebben de uitkomsten voor JenV en UWV uitsluitend betrekking op 2015. In 2014 werden 

de re-integratieactiviteiten van deze aanvragers nog op het vorige ESF-programma geboekt.  

 

Tabel 2.1 (Voorlopige) financiële realisatie eerste tijdvak ESF Actieve Inclusie 

Type aanvrager Beschikbaar 
subsidiebudget 

(reservering)* 

Aangevraagde 
subsidie 

(einddeclaratie)* 

Verleende 
subsidie 

(eindrapport)* 

Uitputtingsgraad 

AMR’s: 

 Gemeenten 

 VSO/PrO 

 

58.495 

28.231 

 

62.472 

27.625 

 

55.223 

25.833 

 

94% 

92% 

JenV (2015) 5.512 5.512 5.403 98% 

UWV (2015) 4.731 4.731 4.731 100% 

Totaal 96.969 100.340 91.199 94% 

Op basis van (concept)afrekeningen van 29 AMR’s en 32 VSO-/PrO-aanvragen 

* Uitgedrukt in 1.000 euro’s, afgeronde bedragen 

 

Uit bovenstaande tabel kan een aantal conclusies worden getrokken. Allereerst zien we dat AMR’s 

voor gemeentelijke projecten bij de einddeclaratie per saldo meer subsidie aangevraagd hebben 

dan voor hen was gereserveerd (namelijk 62,5 miljoen tegenover 58,5 miljoen). Met deze 

overvraging werd beoogd om bepaalde ‘reserves’ in te bouwen om aldus te vermijden dat er 

financiële onderuitputting gerealiseerd zou worden. Hiermee kunnen eventuele correcties bij de 

eindcontrole opgevangen worden (zodat de realisatie ondanks deze correcties toch boven de 

100% uitkomt). Ook werd de mogelijkheid opengehouden dat bij onderrealisatie in bepaalde 

AMR’s andere regio’s zouden kunnen profiteren van een herverdeling van vrijgevallen 

subsidiemiddelen. In dat geval zouden AMR’s die meer subsidiabele kosten maken voor het eerste 

tijdvak (en dus meer subsidie aanvragen dan voor hen was gereserveerd) extra ESF-subsidie 

kunnen krijgen. Later in de tijd is gecommuniceerd dat de kans op een herverdeling van 

vrijgevallen middelen klein is, omdat van onderuitputting niet of nauwelijks sprake zou zijn.  

 

Een andere belangrijke conclusie die uit tabel 2.1 te destilleren valt is dat Uitvoering Van Beleid 

de ESF-middelen, die voor de eerste openstelling van ESF Actieve Inclusie voor AMR’s 

beschikbaar waren, (vrijwel) volledig gecommitteerd heeft. Op grond van de thans beschikbare 

controlerapportages komt de voorlopige financiële realisatiegraad voor AMR’s – gemeentelijke 

en VSO-/PrO-projecten opgeteld  op 93% uit. In het geval van gemeentelijke projecten ligt de 

realisatiegraad nog iets hoger dan de VSO-/Pro-projecten (94% versus 92%). Dit beeld kan nog 

enigszins wijzigen. Dit omdat bijvoorbeeld van 14 aanvragen de subsidie nog niet (definitief) 

vastgesteld was.  

 

                                                                        
8  De oorspronkelijke verdeling tussen deze beide typen projecten was 78,8 miljoen euro voor gemeentelijke projecten 

en de resterende 35,2 miljoen euro voor VSO-/PrO-projecten. In een negental regio’s zijn (tussentijds) de 
gereserveerde bedragen herzien: bij vijf regio’s werden de subsidiebedragen voor gemeentelijke projecten naar 
beneden gesteld, terwijl die voor VSO-/PrO-projecten juist werden verhoogd. Daarnaast werden in twee regio’s de 
bedragen voor gemeentelijke projecten verlaagd, in twee andere regio’s gold dit voor de VSO-/PrO-projecten. Per 
saldo kwam de reservering voor gemeentelijke projecten uit op 76,6 miljoen euro en voor VSO-/PrO-projecten op 36,4 
miljoen euro. 
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In bijlage IV hebben we financiële realisatie voor de afzonderlijke aanvragen voor gemeentelijke 

en VSO-/PrO-aanvragen weergegeven. In paragraaf 4.4 gaan we nader in op de verschillen in 

financiële realisatie binnen deze groep aanvragers.  
 

Voor JenV en UWV zijn in het eerste aanvangstijdvak – bovenop de 114 miljoen euro voor AMR’s 

– separate ESF-subsidiemiddelen voor jaargang 2015 gereserveerd. Uit tabel 2.1 blijkt dat in het 

geval van JenV ruim 5,5 miljoen euro ESF-subsidie gedeclareerd (en ook beschikbaar was). De 

eindcontrole (onder het nieuwe programma, zie paragraaf 6.2) heeft nog tot een kleine bijstelling 

van het uiteindelijk uitgekeerde subsidiebedrag geleid. De uitputtingsgraad voor JenV is op 98% 

uitgekomen. Voor UWV geldt dat voor 2015 geen eindcontrole onder het regime van ESF Actieve 

Inclusie uitgevoerd is. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie voor het ESF-programma 

2007-2013 is bepaald dat een bedrag van ruim 4,7 miljoen alsnog binnen het huidige programma 

is gedeclareerd. Hierdoor lijkt in tabel 2.1 sprake te zijn van een volledige aanwending van de 

beschikbare middelen voor 2015.  

 

Uit tabel 2.1 blijkt dat de totale financiële realisatie van het eerste tijdvak van ESF Actieve Inclusie 

(voorlopig) op 94% is uitgekomen9. Ondanks dat zich in de financiële realisatiegraad dus nog 

wijzigingen voor kunnen doen, duiden bovenstaande resultaten erop dat de beschikbare 

middelen voor de eerste openstelling van ESF voor het overgrote deel aangewend zullen worden. 

Van onderuitputting is dan ook – zeker ook in vergelijking tot eerdere programma’s – maar in 

relatief geringe mate sprake.  

 

Uitvoeringskosten 

In de tweede plaats zijn we ook nagegaan wat de uitvoeringskosten van de eerste openstelling 

van ESF Actieve Inclusie zijn geweest. Met uitvoeringskosten bedoelen we de kosten van de 

tijdsinzet van de Managementautoriteit rondom de verlening, controle en vaststelling van de ESF-

subsidie10. Deze kosten bedroegen volgens opgave van Uitvoering Van Beleid per 31 december 

2017 in totaal ruim 3,9 miljoen euro. Op deze datum waren alle controlebezoeken afgelegd. Wel 

moesten nog voor 20 aanvragen definitieve rapporten 11  worden vervaardigd en voor acht 

aanvragen ook nog conceptrapporten 12. Dit betekent dat de totale uitvoeringskosten voor de 

eerste openstelling op circa 4,1 miljoen euro uitkomen.  

 

Relateren we dit aan de (geschatte) totale kosten voor deze eerste openstelling van ESF Actieve 

Inclusie namelijk 119,9 miljoen eur0 13 , dan nemen de uitvoeringskosten 3,4% van de totale 

uitgaven in beslag. De uitvoeringskosten komen hiermee onder de 4% uit, die in het OP van het 

ESF-programma 2014-2020 voor Technische Bijstand is gereserveerd14. Dit vormt een indicatie 

dat de uitvoering van de eerste openstelling van Actieve Inclusie qua doelmatigheid niet uit de 

band gesprongen is. Zeker ook als in acht genomen wordt dat latere tijdvakken doorgaans 

efficiënter uitgevoerd worden, omdat voortgeborduurd kan worden op ervaringen die in het 

eerste tijdvak opgedaan zijn. 

                                                                        
9  Als bij de zes gemeentelijke aanvragen en de drie VSO-/PrO-aanvragen waarvoor nog geen controlerapporten 

beschikbaar waren, eveneens uitgegaan wordt van een financiële realisatie van 94% respectievelijk 92%, dan zal de 
totale uitgekeerde ESF-subsidie voor het eerste tijdvak uitkomen op 115,8 miljoen euro. Op een totaal van 123,6 
miljoen gereserveerde ESF-subsidie (inclusief de declaraties van UWV en JenV/DJI) zou dit eveneens een realisatie van 
94% betekenen.  

10  Overige beheerskosten, zoals out-of-pocket kosten, organisatiekosten van bijeenkomsten en de externe kosten (van 
bijvoorbeeld het CBS) voor de monitoring en evaluatie, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 

11  Hiermee is ongeveer 5.000 euro per rapport gemoeid. 
12  Circa 10.000 euro per aanvrager.  
13  115,8 miljoen verstrekte subsidie – zie voetnoot 9 – en 4,1 miljoen uitvoeringskosten. 
14  Zie Factsheet OP ESF 2014-2020. 
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Binnen de aangereikte uitvoeringskosten neemt één post verreweg het grootste deel van de 

tijdsinzet in beslag, namelijk het bezoek van het controleteam. Bij dit controlebezoek gaat een 

team van controleurs van Uitvoering Van Beleid op locatie bij de aanvragers ‘de boeken’ 

controleren. Deze controlewerkzaamheden hebben onder meer betrekking op de controle van de 

deelnemerspopulatie, het trekken van steekproeven (per cluster) 15  en de controle van de 

verantwoording van subsidiabele kosten. De kosten van controlebezoeken vormen gemiddeld 

56% van de uitvoeringskosten. Bij VSO/PrO gaat gemiddeld ongeveer 50% van de tijdsinzet van 

Uitvoering Van Beleid op aan het controlebezoek, bij AMR’s 60%. Bij JenV was dit aandeel nog 

iets groter (namelijk 66%). Dit heeft te maken met de aard van de aanvraag, namelijk een 

bundeling van de re-integratieactiviteiten van 40 instellingen in één aanvraag. Tijdens het 

controlebezoek aan het ESF Bureau Noord van JenV worden dan ook controles voor elk van deze 

instellingen afzonderlijk verricht. Verwacht mag overigens worden dat de administratieve lasten 

voor de controle van JenV in de resterende programmaperiode fors minder zullen zijn. Dit 

vanwege het feit dat de Simplified Cost Options-methodiek sinds jaargang 2017 breed is 

geïmplementeerd bij de instellingen (zie paragraaf 6.2) 

 

Uit de gesprekken bij Uitvoering Van Beleid blijkt dat de tijdsinzet voor de eindcontrole vooral 

afhankelijk is van de voorbereiding aan de kant van de te controleren aanvrager en de inrichting 

van hun administratieve systemen. Daar waar het controlebezoek goed wordt voorbereid en de 

administratieve systemen op orde zijn, verloopt het controlebezoek doorgaans efficiënt. Bij 

enkele aanvragers was dit in het eerste tijdvak niet op orde en is het controlebezoek voortijdig 

afgebroken (zie verder paragraaf 4.4). 

 

Uitvoering Van Beleid heeft in de achterliggende periode (ten behoeve van het tweede tijdvak) de 

nodige activiteiten ontplooid om de procedures rondom de controle efficiënter te laten verlopen. 

Zo gebeurt de steekproeftrekking voor de eindcontrole niet langer met de hand, maar worden 

                                                                        
15  De zogenoemde Geld Eenheden Steekproeven, van maximaal 150 steken of euro’s van de gedeclareerde kosten per 

cluster. 

Nieuw digitaal zakensysteem ESF in AMR Noord-Limburg 

Speciaal voor de verantwoording van ESF Actieve Inclusie heeft de gemeente Venlo een nieuw 

digitaal zakensysteem gebouwd. Dit systeem heeft de projectleider samen met de ICT-afdeling 

ontwikkeld. In het nieuwe systeem worden alle documenten die nodig zijn voor de ESF-

verantwoording digitaal en op een plek bijgehouden. Coaches in de gemeenten Venlo en Venray 

houden hun administratie bij in GWS. Die informatie wordt vervolgens door de gemeente Venlo 

geüpload in het nieuwe systeem.  

 

In het verleden liep de verantwoording van ESF-projecten niet altijd even soepel. Dat alles met dit 

systeem op een plek staat maakt de verantwoording aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker. 

Na het ontvangen van steekproeven ten behoeve van de controles kan heel snel geschakeld 

worden met het controleteam. De benodigde gegevens kunnen met een druk op de knop boven 

tafel gehaald worden. Het voorbereiden en uitvoeren van (tussentijdse) controles is met het 

systeem vele malen makkelijker geworden. De controleurs kunnen in het systeem alles terugvinden 

wat nodig is voor de controles. Ze kunnen tot op individueel cliënt- of coachniveau alle benodigde 

informatie vinden in het systeem. Een ander voordeel van het systeem is dat alles digitaal 

opgeslagen is, waardoor er geen papieren documenten meer verzameld hoeven te worden.  
 

(Zie verder case Venlo in Bijlage II) 
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bestanden met kostenposten ingelezen en de steekproeven hieruit ‘automatisch’ getrokken. 

Verder is besloten om een tiental aanvragen waarbij Subsidieadvies Aavas betrokken is, in een 

keer en aan de hand van aangereikte mappen en digitale documenten (en dus niet meer op 

locatie) aan een controle te onderworpen. Uit eerdere controles is namelijk gebleken dat deze 

dienstverlener de registratie en verantwoording bij hun aanvragers goed op orde heeft (zie ook 

case C in bijlage II). Ten slotte is er een tool beschikbaar gekomen voor het genereren van 

controlerapporten. Gegevens en bevindingen die door het controleteam ingevuld worden, 

worden met deze tool in gestandaardiseerde teksten voor rapporten verwerkt.  
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3. Uitvoering, monitoring en verantwoording 
projecten 

 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan enkele uitkomsten over de ‘fase’ voorafgaande aan de eindcontrole van de 

ESF-projecten Actieve Inclusie centraal16. Dit betreft achtereenvolgens de uitvoering van de ESF-

projecten in de tweede fase van het eerste aanvraagtijdvak (paragraaf 3.2), de ervaringen met de 

monitoring (paragraaf 3.3) en ten slotte de verantwoording (paragraaf 3.4). 

 

3.2 Uitvoering ESF-projectactiviteiten 

In deze paragraaf zoomen we in op enkele aspecten van de uitvoering van de projecten onder ESF 

Actieve Inclusie. Achtereenvolgens gaan we daarbij in op de ontwikkeling van de samenwerking 

en eventuele tussentijdse wijzigingen in de projectactiviteiten. 

 

Samenwerking 

Ten tijde van de eerste procesevaluatie hebben we getoetst hoe de samenwerking rondom de 

uitvoering van de ESF-projecten Actieve Inclusie verliep. Daarbij hebben we destijds onderscheid 

gemaakt in verschillende typen samenwerking, namelijk tussen de gemeenten onderling, tussen 

de VSO-/PrO-scholen onderling en tussen gemeenten enerzijds en VSO-/PrO-scholen ander-

zijds17. In de tweede procesevaluatie hebben we wat deze samenwerking betreft opnieuw ‘de 

temperatuur gemeten’. In figuur 3.1 vatten we de resultaten hiervan samen. De uitkomsten in 

deze figuur zijn alleen gebaseerd op de respondenten die zich hierover een mening konden 

vormen.  

 

Figuur 3.1 Beoordeling samenwerking binnen ESF Actieve Inclusie 

 
 

In de beoordeling van de samenwerking tussen gemeenten onderling is – ten opzichte van de 

vorige procesevaluatie – weinig verandering opgetreden. Net als de vorige keer is circa negen op 

de tien respondenten van AMR’s positief over deze samenwerking (86% nu versus 94% vorige 

keer). In de toelichting op hun antwoorden geven de betreffende respondenten aan dat de 

                                                                        
16  Voor de bevindingen over de eindcontrole zelf verwijzen we naar het volgende hoofdstuk. 
17  De samenwerking tussen de gemeenten onderling en tussen de scholen onderling is alleen bij respondenten van de 

AMR’s respectievelijk scholen getoetst, de vraag over de samenwerking tussen beide geledingen is aan alle 
respondenten gevraagd.  
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deelnemende gemeenten voor hun eigen deel van het project verantwoordelijk zijn en dat 

gemaakte afspraken hierover goed nagekomen worden, dat er regelmatig afstemmingsoverleg 

plaatsvindt of dat de samenwerking in ESF-verband onderdeel is van een bredere inter-

gemeentelijke samenwerking waarin (vaak al jaren) gezamenlijk wordt opgetrokken. Daar waar 

de respondenten neutraal of negatief oordelen over de samenwerking, wordt dit verklaard door 

het feit dat er bij kleinere gemeenten niet of nauwelijks interesse bestaat in ESF-activiteiten (van 

de centrumgemeente) of dat de coöperatieve houding per gemeente/subregio verschilt. 

 

Ook het positieve beeld dat in de vorige procesevaluatie over de onderlinge samenwerking tussen 

scholen werd verkregen, komt ook nu weer naar voren. Het aandeel respondenten dat hierover 

positief oordeelt is zelfs verder gestegen (van toen 88% naar nu 97%). Ook hier wijzen 

respondenten dikwijls op de jarenlange samenwerking van de scholen voorafgaande aan ESF en 

de periodieke overlegmomenten. Ook ondersteuning van externe adviseurs is enkele malen 

genoemd als succesfactor voor de onderlinge samenwerking van scholen. Zij voeren namens de 

scholen een stuk regie en onderlinge afstemming.  

 

Het aantal respondenten dat de samenwerking tussen gemeenten en scholen in ESF-verband kon 

beoordelen, is beduidend lager dan in de eerste procesevaluatie (toen 42, nu 29). Dit heeft ermee 

te maken dat de situatie van ‘gescheiden trajecten’ waarover destijds werd gesproken feitelijk is 

voort blijven bestaan. Destijds oordeelde een deel van de respondenten van regio’s waarvoor dit 

gold nog neutraal. In de huidige evaluatie werd het eerder als ‘niet van toepassing’ aangeduid (en 

dus buiten de uitkomsten in figuur 3.1 gelaten). Daar waar respondenten de samenwerking wel 

konden beoordelen, werd de onderlinge samenwerking tussen gemeenten en scholen altijd als 

positief beoordeeld. Een aantal keren werd daarbij opgemerkt dat erover en weer de nodige 

inhoudelijke kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt. Meestal ging de samenwerking niet 

verder dan onderlinge afstemming over de voortgang en (de ervaringen met) de verantwoording 

van de ESF-projecten. Van een inhoudelijke samenwerking is maar in een deel van de ESF-

projecten sprake (zie ook hieronder).  

 

Doordat in de eerste openstelling er geen prikkel bestond voor een inhoudelijke samenwerking 

tussen gemeenten en scholen, werd in de tussenevaluatie de aanbeveling gedaan om in de 

volgende openstelling samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en VSO-/PrO-scholen te 

stimuleren en centrumgemeenten op te roepen om dergelijke projecten in de volgende ESF-

aanvraag op te nemen. In reactie hierop heeft Uitvoering Van Beleid ervoor gekozen om dit onder 

de aandacht van aanvragers te brengen in de voorlichting over de mogelijkheden van het tweede 

aanvraagtijdvak 18 . In de interviews met de AMR-vertegenwoordigers is getoetst in hoeverre 

gezamenlijke projecten van gemeenten en scholen opgenomen zijn in de ESF-aanvraag Actieve 

Inclusie voor het tweede tijdvak. Alleen in één arbeidsmarktregio is een dergelijke cross-over 

project in de nieuwe ESF-aanvraag opgenomen. Het gaat hierbij om duo-begeleiding van               

(ex-)leerlingen vanuit een stagebegeleider vanuit school en een accounthouder vanuit de 

gemeente. Er vindt intensieve samenwerking plaats tussen scholen en gemeenten tijdens de 

transitiefase (laatste twee schooljaren en twee jaren nazorg), om te voorkomen dat jongeren aan 

de kant komen te staan zonder opleiding of werk. 

 

                                                                        
18  En dergelijke gezamenlijke projecten dus niet anderszins te stimuleren, bijvoorbeeld in de sfeer van voorwaarden of 

een hoger steunniveau. 
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Vanuit de respondenten van de andere AMR’s zijn de volgende redenen opgevoerd om 

gezamenlijke projecten in de tweede ESF-aanvraag achterwege te laten, namelijk dat: 

 dergelijke gezamenlijke projecten al plaatsvinden buiten ESF Actieve Inclusie om (16 keer 

genoemd); 

 de partijen hiertoe geen aanleiding zagen (7 keer genoemd); 

 dergelijke projecten niet passen bij beleid om eenvoudig op te voeren projectkosten op te 

voeren (5 keer genoemd); 

 financiële ruimte beperkt is/met andere projecten de volledige ESF-subsidie al wordt benut (2 

keer genoemd). 

 

In het verlengde van het bovenstaande is in de interviews met de AMR-vertegenwoordigers en de 

respondenten van de VSO-/PrO-scholen ook de vraag gesteld of ESF Actieve Inclusie heeft geleid 

tot veranderingen in de samenwerking met andere partijen.  

 

Tabel 3.1 Mate waarin ESF heeft geleid tot verandering in samenwerking met andere partijen 

Verandering Aandeel (N=70) 

Nee 61% 

Ja, meer en betere samenwerking 34% 

Weet niet 4% 

Totaal 99% 

 

De meeste respondenten hebben in de afgelopen jaren vanuit de ondersteunde ESF Actieve 

Inclusie-projecten geen invloed ervaren op de samenwerking met andere partijen. In de 

toelichting werd daarbij veelal gewezen op het feit dat buiten het programma om al de nodige 

samenwerkingsrelaties worden onderhouden en dat de uitvoering van ESF Actieve Inclusie hierin 

niets wezenlijks heeft veranderd.  

 

Volgens een derde deel van de respondenten is sprake van een positieve invloed op de 

samenwerking met andere partijen. ESF Actieve Inclusie heeft hier geleid tot meer en betere 

samenwerking. Twee typen partijen werden daarbij vooral door de betreffende partijen genoemd, 

namelijk werkgevers in de regio en het UWV. Doordat uitstroom naar werk nadrukkelijk aandacht 

krijgt in de ondersteunde projectinitiatieven wordt meer samenwerking gezocht met de 

vraagzijde van de arbeidsmarkt, namelijk werkgevers met vacatures en stageplaatsen. De banden 

met het UWV zijn volgens enkele respondenten nadrukkelijker aangetrokken, bijvoorbeeld daar 

waar samengewerkt wordt in een regionaal werkbedrijf. Het UWV zou dan een brug kunnen slaan 

tussen de vraag naar nieuwe medewerkers en het aanbod van ESF-deelnemers die de stap naar 

werk of stage gaan maken. Vanuit een aantal VSO-/PrO-scholen wordt ook genoemd dat zij meer 

contact hebben met het bedrijfsleven en partijen die certificaten afgeven voor het inrichten van 

branchegerichte cursussen.  

 

Wijzigingen in projectactiviteiten 

In de subsidieaanvraag hebben de aanvragers destijds aan moeten geven welke project-

activiteiten zij in het eerste tijdvak zouden gaan uitvoeren en op welke doelgroepen van ESF 

Actieve Inclusie deze activiteiten gericht zouden zijn. Uit de tussenevaluatie bleek dat met name 

een aantal AMR’s destijds al overwoog om bepaalde subprojecten of clusters achterwege te laten 

in de verzoeken tot vaststelling van de ESF-subsidie voor de eerste openstelling. Dit omdat de 
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realisatie van deze projecten/clusters achterbleef bij de verwachtingen 19 . In de onderhavige 

procesevaluatie is aan aanvragers gevraagd in hoeverre tussentijdse wijzigingen in de 

projectactiviteiten doorgevoerd zijn. In tegenstelling tot de tussenevaluatie, zijn dergelijke 

wijzigingen vaker in de projecten van de VSO-/PrO-scholen dan in gemeentelijke projecten 

doorgevoerd (zie figuur 3.2).  

 

Figuur 3.2 Tussentijdse veranderingen in gemeentelijke en VSO-/PrO-projecten uit eerste tijdvak 

 
 

In bijna vier op de tien gemeentelijke projecten zijn gedurende de uitvoeringsperiode 

veranderingen doorgevoerd in typen projectactiviteiten en/of de doelgroepen. De tussentijdse 

veranderingen zijn divers van karakter. In drie AMR’s zijn subprojecten met loonkostensubsidies 

voor het plaatsen van ESF-deelnemers achterwege gelaten. Als reden werd door de betreffende 

respondenten aangevoerd dat dergelijke plaatsingssubsidies in de praktijk moeilijk te 

verantwoorden zijn voor ESF Actieve Inclusie. In twee AMR’s werden bepaalde (branche) 

cursussen niet uitgevoerd dan wel op een andere wijze gefinancierd dan met de ESF-subsidie. 

Voorbeelden van projectactiviteiten die juist tussentijds toegevoegd werden in de (herziene) 

subsidieaanvraag zijn startersbanen, versnelde re-integratietrajecten, een project voor 

statushouders en het instellen van een leerwerkloket. In één regio zijn uiteindelijk alleen reguliere 

werkzaamheden meegenomen omdat die het eenvoudigst te verantwoorden zijn en in een 

andere regio zijn een aantal externe projecten niet doorgegaan. 

 

In één arbeidsregio is uiteindelijk maar een fractie van de oorspronkelijke subsidieaanvraag 

uitgevoerd (of althans in het kader van ESF Actieve Inclusie opgevoerd en verantwoord). 

Verklaringen die hiervoor werden aangevoerd zijn een late toekenning van de subsidie20 en een 

moeizaam proces van ‘aanlevering’ van deelnemers voor ESF Actieve Inclusie. Er is in maart 2017 

dan ook een herziene subsidiebeschikking afgegeven door Uitvoering Van Beleid, waarbij de ESF-

subsidie voor deze AMR fors naar beneden bijgesteld werd (namelijk van 302.000 naar 26.000 

euro).  

 

Bij de VSO-/PrO-projecten werden in grotere mate aanpassingen doorgevoerd. Dit komt met 

name door een gewijzigde definitie waardoor scholen meer kosten konden realiseren op de 

activiteit ‘leerwerkbedrijf’. Door de gewijzigde definitie is het ook mogelijk geworden om 

praktijklessen die op VSO/PrO-scholen zelf gegeven worden op te voeren als kosten. Dit zijn 

relatief eenvoudige kosten om te verantwoorden. In een aantal regio’s zijn moeilijker te 

verantwoorden posten zoals stagebegeleiding, branchegericht cursussen en jobcoaching daarom 

in de praktijk wel uitgevoerd, maar uiteindelijk niet opgevoerd voor de verantwoording van ESF 

Actieve Inclusie.  

                                                                        
19  Door elders binnen de gehonoreerde aanvraag meer subsidiabele kosten na te streven en op te voeren, zou 

onderbenutting van de beschikbare ESF-subsidie voor de betreffende AMR’s kunnen compenseren.  
20  De betreffende toekenning werd in de tweede helft van februari 2015 afgegeven (ongeveer tegelijkertijd met 

tientallen andere toekenningen). 
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Bij zeven projecten hadden de wijzigingen in projectactiviteiten als gevolg dat het aantal ESF-

deelnemers naar beneden bijgesteld moest worden. Dit betreft projecten waar bepaalde 

activiteiten niet of in beperktere omvang zijn uitgevoerd. Bij drie andere projecten zijn door een 

uitbreiding van activiteiten bij de einddeclaratie meer ESF-deelnemers opgevoerd dan 

oorspronkelijk gedacht. In de andere gevallen hadden de wijzigingen geen consequenties voor het 

aantal ESF-deelnemers.  

 

3.3 Registratie en verantwoording ESF-deelnemers 

Bekendheid gebruiksdoelen BSN-rapportage 

Aanvragers dienen aan het einde van ieder kalenderjaar en bij de einddeclaratie inzicht te 

verschaffen in de deelnemers aan hun ESF-projecten. Daartoe dienen zij – via de zogenoemde 

‘BSN-rapportage’ – de Burgerservicenummers (BSN) van deze deelnemers aan te reiken aan 

Uitvoering Van Beleid. In de tussenevaluatie bleek dat de BSN-rapportages de nodige 

weerstanden opriepen bij de aanvragers. Een hypothese die Uitvoering Van Beleid graag getoetst 

zag in deze procesevaluatie is dat aanvragers maar voor een deel de meerwaarde en betekenis 

van de BSN-rapportages voor ogen hebben. Deze rapportages worden immers voor meerdere 

doeleinden gebruikt (zie tabel 3.2).  

 

In de interviews met de vertegenwoordigers van de AMR’s en VSO-/PrO-scholen hebben we eerst 

getoetst of respondenten überhaupt weten waarvoor de BSN-rapportages worden gebruikt. 

Slechts 4% van de respondenten was naar eigen zeggen niet op de hoogte van wat met de BSN-

rapportage wordt beoogd. Alle overige respondenten konden minimaal één gebruiksdoel 

noemen.  

 

Tabel 3.2 laat zien in hoeverre de respondenten de gebruiksdoelen spontaan konden noemen in 

de interviews. Uit deze tabel blijkt dat onder de vertegenwoordigers van AMR’s en VSO-/PrO-

scholen een gefragmenteerd beeld bestaat over de meerwaarde van de BSN-rapportages. 

Gemiddeld bleken de respondenten 1,6 (van de 4) gebruiksdoelen te kunnen noemen. Eén 

gebruiksdoel – voor de evaluatie/effectmeting – werd door de helft van de respondenten herkend. 

Het verkrijgen van input voor de jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer werd daarentegen 

slechts door een vijfde van de respondenten naar voren gebracht. De jaarlijkse rapportage richting 

Brussel neemt in de bekendheid een tussenpositie in.  

 

Tabel 3.2 Bekendheid doeleinden BSN-rapportages onder respondenten 

Doeleinde Aandeel (N=70) 

Voor evaluatie en effectmeting ESF-programma 51% 

Jaarlijkse rapportage voortgang en resultaten richting EC 47% 

Jaarlijkse rapportage voortgang en resultaten richting Tweede Kamer 20% 

De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven. 

 

Informatievoorziening over BSN-rapportages 

Vanuit Uitvoering Van Beleid is op verschillende manieren informatie verstrekt over de wijze 

waarop BSN-rapportages aangeleverd dienen te worden. Belangrijke informatiebronnen zijn de 

(herziene) HPA, het contact met de accounthouders en een aanvullende instructie21. Dit laatste 

document bevat instructies over aanvullende data – die niet via CBS-analyses kunnen worden 

                                                                        
21  Instructie invullen BSN-rapportage ESF-subsidie 2014-2020, Uitvoering Van Beleid, november 2016. 
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verkregen – die aanvragers in de format voor de CBS-analyses moeten aanreiken over hun ESF-

deelnemers. Het gaat hierbij om de start- en einddatum van het individuele traject, of de 

deelnemer dakloos is en of de deelnemer een kwalificatie heeft behaald na deelname aan het 

individuele traject (indicator 26).  

 

De respondenten zijn in de gelegenheid gesteld om hun oordeel over deze informatievoorziening 

te geven. Uit figuur 3.3 blijkt dat aanvragers gematigd positief zijn over deze informatie-

voorziening. Gemiddeld beoordelen zij dit met een rapportcijfer 6,5 (bij N=51). Op dit punt troffen 

we geen noemenswaardige verschillen tussen beide type aanvragers aan. 

 

Figuur 3.3 Beoordeling informatievoorziening over BSN-rapportage 

 
Legenda:  in rapportcijfers, waarbij 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 10 staat voor ‘uitmuntend’ 

 

De respondenten die kritisch zijn inzake de informatievoorziening over de BSN-rapportage 

voeren hiervoor verschillende redenen aan. Het meest wordt naar voren gebracht dat deze 

informatievoorziening vanuit Uitvoering Van Beleid te laat op gang is gekomen. Een deel van de 

respondenten kon geen enthousiasme opbrengen voor de tussentijdse instructie voor het 

aandragen van aanvullende gegevens van (de trajecten van) deelnemers (zie hierboven). Hierdoor 

moest in hun systeem aanpassingen worden gedaan voor het vullen van de BSN-rapportages. Ten 

slotte vonden sommige respondenten de informatie over de BSN-rapportage te summier en te 

onduidelijk. Vooral over hoe om te gaan met de einddatum van trajecten bestond onduidelijkheid. 

 

Ervaringen met BSN-rapportages 

Uit de tussenevaluatie is gebleken dat het opstellen van de BSN-rapportages niet zonder 

problemen ging. De helft van de respondenten ondervond destijds knelpunten bij het opstellen 

en indienen van deze rapportages. In de eindevaluatie hebben we allereerst gevraagd wat de 

ervaringen van de respondenten waren ten opzichte van de tussenevaluatie. Ongeveer een kwart 

van de respondenten meldde dat de BSN-rapportages nu beter lopen dan voorheen. Dit komt 

enerzijds omdat ze intern aanpassingen hebben doorgevoerd in de administratieve systemen, 

anderzijds omdat ze meer ervaringsdeskundig zijn. Hierdoor kennen ze nu de klappen van de 

zweep. 
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Figuur 3.4 Huidig verloop opstellen/indienen BSN-rapportage in vergelijking tot tussenevaluatie 

 
 

Bij twee derde van de respondenten zijn op het punt van de BSN-rapportages geen veranderingen 

opgetreden ten opzichte van de tussenevaluatie. Bij een belangrijk deel van hen liep het net zo 

goed als de vorige keer, bij de een vijfde juist net zo slecht. De overige respondenten waren niet 

in staat om een vergelijking met de tussenevaluatie te maken.  

 

Bedroeg het aandeel respondenten dat knelpunten ervaart bij de BSN-rapportage in de tussen-

evaluatie 51% onder de AMR-vertegenwoordigers en 55% onder VSO-/PrO-vertegenwoordigers, 

in de eindevaluatie zijn deze aandelen toegenomen naar 66% respectievelijk 69%. Deels heeft 

deze toename te maken met de aanvullende gegevens die via de BSN-rapportage aangereikt 

moeten worden (begin- en einddatum individueel traject en daklozen). Deze aanvullingen worden 

als extra belasting ervaren, zonder dat dit voor de aanvragers zelf een extra meerwaarde heeft. 

Ook het ritme waarmee BSN-rapportages aangereikt moeten worden, namelijk elk jaar, kan bij 

aantal AMR-respondenten op steeds minder draagvlak rekenen (citaat: “Uitvoering Van Beleid 

denkt in jaren, wij denken in projectperiodes”). Net als in de tussenevaluatie is er dikwijls op 

gewezen dat de tussentijdse BSN-rapportages slechts een voorlopig beeld van de ESF-

deelnemers oplevert, omdat dit behoorlijk kan afwijken ten opzichte van die bij de 

einddeclaratie 22 . Vanuit VSO/PrO is nog als specifiek knelpunt naar voren gebracht dat het 

verzamelen van gegevens van ex-leerlingen lastig is. Als leerlingen eenmaal uitgestroomd zijn, 

maar bijvoorbeeld nog wel gebruikmaakt van de avondschool, dan staan ze niet meer in het 

systeem van de school. Dit moet dan separaat geadministreerd worden. 

 

3.4 Ervaringen met einddeclaratie 

Om de ESF-subsidie uitgekeerd te krijgen, dienen aanvragers binnen dertien weken na 

beëindiging van het project een verzoek tot vaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan 

van de einddeclaratie en verdere verantwoordingsdocumenten (zoals de definitieve BSN-

rapportage). In deze paragraaf staan de ervaringen met de einddeclaratie centraal. 

 

Verloop einddeclaratie 

Aan de respondenten is allereerst gevraagd hoe zij het opstellen en indienen van de einddeclaratie 

van hun kant hebben ervaren. Figuur 3.5 laat zien dat een ruime meerderheid van hen hierover 

positief is. Dit geldt voor VSO-/PrO-respondenten nog vaker dan respondenten van AMR’s. De 

procedure is volgens deze over het algemeen soepel verlopen, mede dankzij het duidelijke format 

                                                                        
22  Wat bij een van de sleutelpersonen tot de uitspraak leidde dat op de tussentijdse rapportages richting EC en de 

Tweede Kamer een ‘flinke disclaimer’ geplaatst dient te worden. 
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dat hiervoor beschikbaar was. Daarnaast speelt mee dat de nodige expertise van subsidiebureaus 

wordt ingekocht die bedreven zijn met het opstellen van einddeclaraties van subsidieregelingen 

als ESF Actieve Inclusie.  

 

Figuur 3.5 Oordeel respondenten over verloop van opstellen en indienen einddeclaratie 

 
 

Ongeveer een zesde van de respondenten oordeelde neutraal over het declaratieproces. Het 

kostte naar hun mening veel tijd om de gevraagde gegevens te verzamelen en dossiers te 

controleren. Verder gaf één respondent aan dat het portal vastliep waardoor stukken uiteindelijk 

gemaild moesten worden. 

 

Ook was het (zeker voor deze groep respondenten) niet altijd helder welke gegevens voor de 

einddeclaratie moeten worden aangeleverd. In totaal heeft 21% (bij N=70) van de respondenten 

onduidelijkheden op dat punt ervaren. Respondenten kregen vooral het idee dat de eisen in de 

loop van de tijd nog werden aangepast, waardoor ze na indiening van hun einddeclaratie (soms 

zelfs verschillende keren) nieuwe, aanvullende informatie moesten aanleveren.  

 

Vereenvoudigingen in verantwoording 

De Managementautoriteit heeft op een aantal manieren getracht om de verantwoording voor de 

subsidieaanvragers te vereenvoudigen. Zoals al in hoofdstuk 2 is aangegeven, hebben deze 

(beoogde) vereenvoudigingen betrekking op het gebruik van een flatrate, de toepassing van de 

VCV-methode (Vereenvoudigde Caseload Verantwoording) en het gebruik van de Simplified Cost 

Option-methode (SCO-methode). De ervaringen met de flatrate en de VCV-methode worden 

hieronder behandeld. De ervaringen met de SCO-methode komen aan bod in paragraaf 6.2.  

 

a. Flatrate 

De eerste vereenvoudiging is de flatrate die op de directe loonkosten kan worden toegepast. In 

de einddeclaratie kan een ‘opslag’ van 40% op de loonkosten worden gevraagd om overhead-

kosten te dekken. Deze kosten hoeven dan niet nader gespecificeerd en verantwoord te worden. 

In de tussenevaluatie kwam al naar voren dat er bij de AMR-vertegenwoordigers en vertegen-

woordigers van de VSO-/PrO-scholen veel waardering was voor de flatrate23. In de eindevaluatie 

wordt dit positieve beeld bevestigd. Van de respondenten die hiervan gebruik heeft gemaakt in 

de einddeclaratie heeft 83% (bij N=70) de flatrate ook daadwerkelijk als een vereenvoudiging 

ervaren ten opzichte van eerdere methoden voor de verantwoording van ‘overige kosten’ 24 . 

                                                                        
23  Destijds werden rapportcijfers van boven de 8 voor deze vereenvoudigingsmogelijkheid gegeven.  
24  Dit dan bijvoorbeeld in vergelijking met de eisen zoals die in het vorige ESF-programma (2007-2013) golden voor het 

opvoeren en verantwoorden van diverse overhead- en exploitatiekosten. 
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Voorheen was het lastig en tijdrovend om dergelijke kosten goed in beeld te brengen en te 

verantwoorden. Voor alle kosten moesten facturen worden overlegd, terwijl dit voor sommige 

typen kosten moeilijk te realiseren was.  

 

Ondanks deze positieve waardering ervaart een vijfde deel van de respondenten (21% bij N=70) 

toch knelpunten bij de toepassing van de flatrate. Het meest gehoorde kritiekpunt is dat hiermee 

toch niet alle overige kosten gedekt kunnen worden. Deze methode levert volgens de 

respondenten in absolute zin dus minder subsidie op dan voorheen. Ook is de flatrate volgens 

enkele respondenten voor bepaalde typen kosten (de flatrate kan niet worden toegepast op de 

kosten van ingehuurde zzp’ers) niet toepasbaar.   

 

b. Vereenvoudigde Caseload Verantwoording (VCV) 

Een tweede, nieuwe methodiek voor een vereenvoudiging van de verantwoording is de VCV-

methode. Deze verantwoordingsmethodiek is in het ESF-programma Actieve Inclusie ingevoerd 

voor de meest voorkomende projectactiviteit, namelijk casemanagement. De VCV-methode rust 

op een drietal pijlers, namelijk: 

1. Een addendum (om vast te leggen welke casemanager activiteiten voor ESF Actieve 

Inclusie verricht); 

2. De toerekeningsfactor (waarmee vastgesteld wordt welk deel van de caseload 

betrekking heeft op ESF Actieve Inclusie); 

3. De prestatieverantwoording (om aan te tonen dat de verantwoorde uren ook 

daadwerkelijk zijn gerealiseerd voor subsidiabele activiteiten en de opgevoerde kosten 

(dus) ook in verhouding staan tot de feitelijke inzet van de casemanager voor de ESF-

doelgroep). 

 

In de eindevaluatie hebben we als eerste vastgesteld welk deel van de aanvragers bij de 

eindevaluatie daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de VCV-methode voor de 

verantwoording van (een deel van) hun ESF Actieve Inclusie-projecten. Uit figuur 3.6 blijkt dat 

AMR’s veel vaker dan VSO-/PrO-scholen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

Figuur 3.6 Mate waarin gebruik is gemaakt van de VCV-methode 

 

 

Dit verschil in gebruik kan in de eerste plaats verklaard worden doordat scholen vaak voldoende 

kosten kunnen realiseren door het opvoeren van activiteiten uit het reguliere lesrooster. De 

verantwoording daarvoor is al relatief eenvoudig waardoor het niet nodig is om de VCV-methode 

toe te passen. Een tweede reden is dat, volgens enkele respondenten, de methode minder 

geschikt is voor de scholen omdat de peilmomenten een vertekend beeld kunnen geven. Omdat 
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het vaak gaat om relatief kleine teams gaat kunnen afwijkingen in caseload een relatief grote 

impact hebben. Verder zijn volgens enkele respondenten scholen minder genegen om over te 

stappen op een andere wijze van verantwoording. Dit omdat zij de administratieve systemen voor 

de verantwoording van ESF-projecten goed op orde hebben (omdat zij daarmee vanuit de vorige 

ESF-periode al de nodige ervaring opgebouwd hebben). In onderstaand kader (en case B in bijlage 

II) is een voorbeeld gegeven van een succesvolle implementatie van de VCV bij de scholen. 

 

Uit de tussenevaluatie bleek al dat de implementatie van de VCV-methode niet zonder slag of 

stoot ging. Om meerdere redenen – complexiteit methodiek, moment van introductie, ontbreken 

homogeniteit in gemeentelijke registratiesystemen en uitblijven actualisatie HPA op dit punt – 

werd de invoering ervan door aanvragers als lastig ervaren. Nu aanvragers ook rondom de 

einddeclaratie ervaring hebben opgedaan met de VCV-methodiek, hebben we opnieuw naar hun 

bevindingen gevraagd.  

 

Allereerst is aan hen de vraag voorgelegd in hoeverre zij de VCV per saldo als een vereenvoudiging 

van de verantwoording hebben ervaren. Uit figuur 3.7 blijkt dat dit door twee derde van de 

respondenten, die hiermee ervaring hebben opgedaan, als zodanig is ervaren. In de optiek van 

deze respondenten levert de VCV daadwerkelijk een bijdrage aan vermindering van de 

administratieve lasten. Dit omdat zij niet langer ‘op uren’ hoeven te schrijven. AMR-

vertegenwoordigers zijn hierover gemiddeld nog iets positiever dan VSO-/PrO-

vertegenwoordigers (waarbij wel aangetekend moet worden dat het aantal waarnemingen voor 

deze laatste categorie beperkt is vanwege het mindere gebruik bij de scholen).  

 

VCV bij school in regio Gorinchem 

Qua systematiek is de toepassing van de VCV-methode bij VSO-/PrO-scholen niet heel anders dan 

bij gemeenten. Een groot voordeel van de VCV-methode is dat gewerkt mag worden met addenda 

in plaats van weekstaten. Dat is volgens Mark Pluim, subsidieadviseur bij OAVD, aanzienlijk minder 

belastend voor scholen, omdat je niet wekelijks achter handtekeningen van medewerkers aan 

hoeft. Op de tweede plaats is het voor scholen met de VCV-methode duidelijk dat vooral rond de 

peilmomenten de prestatieverantwoording goed op orde moet zijn. Op die momenten moeten 

scholen extra alert zijn op het aantonen dat leerlingen tot de actieve caseload behoren. Doordat 

docenten kleinere aantallen mensen begeleiden dan casemanagers bij gemeenten is het aantonen 

van de caseload relatief makkelijk te doen. Het risico is wel dat, door de kleinere caseload, eerder 

afwijkingen kunnen ontstaan van de genormaliseerde caseload. Al met al is het toepassen van de 

VCV-methode bij scholen goed bevallen in de regio Gorinchem. 
 

(Zie verder case B in Bijlage II) 
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Figuur 3.7 Mate waarin VCV-methode als vereenvoudiging is ervaren 

 
 

Een vijfde van de respondenten heeft de VCV-methodiek tot dusver niet als een wezenlijke 

vereenvoudiging ervaren. Deze respondenten ervaren de implementatie en toepassing daarvan 

juist als complex en tijdrovend. In de toelichting op hun antwoorden wijzen zij onder meer op de 

informatievoorziening over de VCV vanuit Uitvoering Van Beleid. Er is in de optiek van deze 

respondenten lange tijd onduidelijkheid geweest over hoe de methode precies toegepast moest 

worden en welke gegevens precies van de actieve caseload aangeleverd moesten worden (voor 

de controle op doelgroep kenmerken en prestatieverantwoording op de peildata). Bovendien 

werd er gaandeweg telkens nieuwe informatie aangereikt, waardoor sommige aanvragers 

aanpassingen in hun registratie moesten doorvoeren.  

 

Daarnaast is door een aantal respondenten ervaren dat van hun kant de nodige (tijds)inzet moest 

worden gepleegd om de registratiesystemen van de verschillende gemeenten op een lijn te 

brengen (en geschikt te maken voor de VCV). Bij de afrekening van het eerste tijdvak woog deze 

extra tijdsinvestering nog niet op tegen de tijdsbesparing die met de VCV kan worden behaald. 

Ook in de gesprekken met betrokkenen vanuit Uitvoering Van Beleid werd dit punt naar voren 

gebracht. Er zou bij de implementatie van VCV bij voorbaat te veel vertrouwd zijn op de 

geschiktheid van bestaande registratiesystemen. In de praktijk hebben accounthouders gezien 

dat dit lang niet in alle gevallen zo was en dat aanpassingen moesten worden doorgevoerd om de 

benodigde gegevens op een eenduidige wijze beschikbaar te krijgen.  

 

De respondenten zijn ook gevraagd naar wat in hun ogen sterke punten zijn van de VCV-methode. 

Veruit het meest genoemde punt is dat met de methode de registratiebelasting kon worden 

verminderd (25 keer genoemd). Dit voert terug op het punt dat niet langer urenregistraties 

bijgehouden hoeven te worden en de prestatieverantwoording eenvoudiger is geworden. Een 

ander sterk punt dat meerdere keren (zes keer) werd genoemd is dat er met de VCV-methode 

heldere en gestandaardiseerde richtlijnen voor de verantwoording zijn gekomen.  

 

Bij de vraag welke verbeterpuntpunten aanvragers signaleren bij het gebruik van de VCV-

methode, viel op dat hier juist ook de controles werden genoemd. Vijf respondenten hadden 

knelpunten bij de eindcontrole ervaren. Controleurs stelden kritische vragen over de 

verantwoording via de VCV, terwijl over bepaalde details goede afspraken met de accounthouder 

waren gemaakt en ook vastgelegd. Een ander verbeterpunt is dat er een eenduidige definitie zou 

moeten komen van het niet-actieve deel van de caseload (tweemaal genoemd). Accounthouders 

zouden in de praktijk verschillende definities gebruiken wat tot onduidelijkheid leidt. Verder blijkt 

het pijlmoment bij de VCV-methode niet goed aan te sluiten bij de praktijk van scholen (midden 
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in de vakantie). Ook blijkt de VCV-methode – door de systemen die scholen gebruiken – minder 

geschikt voor deze groep van projecten. In de optiek van deze respondenten zou de VCV-methode 

meer geschikt voor scholen moeten worden gemaakt (tweemaal genoemd). De overige 

respondenten konden geen verbeterpunten aandragen. 

 

Nu voor het eerst ervaring is opgedaan met de VCV is de vraag aan aanvragers voorgelegd of zij 

deze methode ook in de toekomst willen blijven gebruiken. Vrijwel alle respondenten (94% bij 

N=36) die in de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de VCV-methode, is naar eigen 

zeggen van plan om deze ook in het volgende tijdvak toe te passen. Dit betekent dat niet alleen 

zij die positieve ervaringen hebben opgedaan maar ook een belangrijk deel van de ‘kritische’ 

aanvragers doorgaat met VCV. Het is in hun ogen nu niet zinvol om processen opnieuw in te 

richten en/of om terug te gaan naar de oude verantwoordingsmethode. Deze respondenten 

hopen dat met toepassing van de VCV in het volgende tijdvak de balans alsnog omslaat naar een 

(sterke) vereenvoudiging qua administratieve lasten. 

 

Twee respondenten twijfelen nog of zij in de toekomst gebruik willen blijven maken van de VCV-

methode. Bij één respondent hangt dit onder andere nog af van de uitkomsten in het definitieve 

rapport van bevindingen.   

 

Ervaringen Managementautoriteit 

Een van de zaken waarop Uitvoering Van Beleid controleert heeft betrekking op de 

deelnemerspopulatie. Het doel hiervan is om vast te stellen of de in de einddeclaratie opgevoerde 

personen tot de doelgroep van ESF Actieve Inclusie behoren en dus subsidiabel zijn. Voor de 

gemeentelijke projecten wordt daarbij gebruikgemaakt van uitdraaien van het Suwinet. 

Aangezien hierop meer persoonlijke gegevens staan vermeld dan noodzakelijk voor de controle, 

ontstonden er weerstanden vanwege de privacy-gevoeligheid van deze informatie. Uitvoering 

Van Beleid heeft daarop contact gezocht met Stichting Inlichtingenbureau om te laten 

onderzoeken of een volledige doelgroeptoets via deze organisatie mogelijk is. Het Inlichtingen-

bureau geeft op basis van deelnemers- en doelgroepcriteria een belemmering af als de 

desbetreffende persoon hier niet aan voldoet (zonder verdere persoonlijke gegevens van de 

persoon aan te reiken). Voor drie van de zes ESF-doelgroepen kan het Inlichtingenbureau een 

dergelijke toets uitvoeren, voor de overige drie doelgroepen – jongeren, 50+’ers en statushouders 

– blijkt dit niet mogelijk te zijn. Vandaar dat vooralsnog is vastgehouden aan de verantwoording 

via Suwinet25. 

 

Vanuit Uitvoering Van Beleid zijn geen knelpunten met de flatrate ervaren. De vereenvoudiging 

bespaart niet alleen tijdsinzet aan de kant van aanvragers (zie hierboven), maar ook aan de kant 

van de Managementautoriteit. De overheadkosten hoeven immers niet meer gecontroleerd te 

worden in de eindcontrole. Bij de VCV daarentegen zijn de verwachtingen wat betreft de 

vereenvoudiging (aan de kant van Uitvoering Van Beleid) nog niet uitgekomen. Om de 

implementatie van deze nieuwe verantwoordingsmethode in goede banen te leiden, bleek binnen 

de eigen organisatie en in de richting van aanvragers veel communicatie nodig te zijn.  

 

                                                                        
25  Website Stichting Inlichtingenbureau, ‘Complete uitvoering ESF subsidietoets momenteel niet mogelijk’, 13 maart 2018. 
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Verschillende gesprekspartners van UVB herkennen zich in de kanttekening vanuit een deel van 

de aanvragers dat te laat duidelijkheid is verschaft over hoe VCV toegepast zou moeten worden 

en op welke wijze dit gecontroleerd zou gaan worden. Dit had enerzijds te maken met het feit dat 

de methodiek ook nieuw was voor 

Uitvoering Van Beleid en de 

voorbereiding de nodige doorlooptijd 

in beslag nam. Hierdoor kwam de VCV 

beschikbaar op het moment dat 

aanvragers al volop met de uitvoering 

van hun ESF-projecten bezig waren 

(en hun administratieve systemen al 

hadden ingericht). Overigens werd in 

meerdere gesprekken met Uitvoering Van Beleid ook opgemerkt dat vooraf wellicht niet de juiste 

verwachtingen zijn geschapen (het werd eenvoudiger voorgespiegeld dan de praktijk later 

uitwees). 

 

Anderzijds kwamen gaandeweg steeds nieuwe situaties naar boven waarin bij de VCV-methodiek 

tot dan niet was voorzien. Dit betekende dat Uitvoering Van Beleid voortdurend aanvullende 

besluiten moest nemen over hoe deze situaties verantwoord moesten worden binnen de VCV. De 

bredere kennisdeling over bepaalde conclusies (verwoord in vastgelegde afspraken met een 

aanvrager) had volgens sommige gesprekspartners sneller gekund.  

 

Uit de gesprekken bij Uitvoering Van Beleid komt naar voren dat de VCV voor aanvragers vooral 

een vereenvoudiging voor het tijdschrijven vormt. De tijdsinzet van casemanagers hoeft namelijk 

niet meer wekelijks te worden verantwoord. De prestatieverantwoording daarentegen blijkt voor 

sommige aanvragers wennen en dikwijls lastig te zijn. Daar waar de administratieve systemen de 

juiste informatie voor deze prestatieverantwoording aanreikt, wordt de VCV echt als een 

vereenvoudiging ervaren. Dit laatste maakt de VCV – in de optiek van UVB-medewerkers – niet 

voor alle aanvragers geschikt. 

  

Citaat sleutelpersoon: “Rondom de VCV wisten account-

houders pas vrij laat hoe gecontroleerd zou worden. Dat 

had veel eerder gemoeten. Aanvragers vragen steeds weer: 

waar blijven de Q&A’s, waar blijft de aangepaste HPA? We 

hadden elke twee weken iets moeten communiceren, 

aansluitend op het teamoverleg. We hebben veel te lang 

gewacht met communiceren. Waarom wachten als je 

bepaalde zaken al zeker weet? ” 
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4. Ervaringen met de eindcontrole 

4.1 Inleiding 

Na ontvangst van het verzoek tot vaststelling van de ESF-subsidie start de controlefase. Deze fase 

bestaat uit een aantal deelstappen, namelijk voorbereiding van de eindcontrole, het controle-

bezoek, opstellen conceptrapport en – na een reactie vanuit de aanvrager – van het eindrapport 

van bevindingen. Op grond van dit eindrapport verstrekt Uitvoering Van Beleid een 

verleningsbeschikking. De definitieve vaststelling van de ESF-subsidie vindt – na een eventuele 

tweedelijns controle – binnen 24 maanden na ontvangst de einddeclaratie plaats. In dit hoofdstuk 

staan de ervaringen met de eerstelijns controle26 door Uitvoering Van Beleid centraal.  

 

4.2 Voorbereiding op eindcontrole 

Na ontvangst van het vaststellingsverzoek wordt in onderling overleg met de aanvrager een 

controlebezoek ingepland. Deze controle op locatie wordt uitgevoerd door een controleteam. Dit 

team, met aan het hoofd een controleleider, bestaat uit een aantal contr0lemedewerkers van 

UVB. De accounthouder van de betreffende aanvrager heeft een belangrijke taak in 

informatievoorziening over de controle. Zo geeft deze – in aanvulling op andere communicatie-

middelen als de Q&A’s – uitleg over de aanpak en inhoud van de controle27. Daarnaast is de eigen 

accounthouder aanwezig bij (een deel van) het controlebezoek, om eventuele vragen vanuit het 

controleteam te kunnen beantwoorden. Deze vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op project 

specifieke afspraken die de accounthouder met de aanvrager heeft gemaakt. 

 

Aan de geraadpleegde aanvragers hebben we de vraag gesteld of zij vooraf aan de eindcontrole 

voldoende duidelijkheid hadden over de aard van de controle en de verwachte medewerking aan 

hun kant. Uit tabel 4.1 blijkt dat dit voor het overgrote deel van de respondenten gold. Voor VSO-

/PrO-respondenten gold dit nog in ruimere mate dan voor de AMR-respondenten.  

 

Tabel 4.1 Vooraf duidelijkheid bij aanvragers over (verwachte medewerking aan) eindcontrole 

Aspect AMR (N=35) VSO/PrO (N=35) Totaal (N=70) 

Ja 71% 86% 79% 

Nee 26% 11% 19% 

Weet niet 3% 3% 3% 

Totaal 100% 100% 101% 

 

Voor dertien respondenten was het controleproces vooraf niet geheel duidelijk. Door deze 

respondenten werd vooral naar voren gebracht dat met name rondom de VCV-methodiek 

spelregels tussentijds veranderd zouden zijn. Hierdoor was het voor hen niet geheel duidelijk 

welke gegevens zij voor de controle moesten aanreiken, op welke wijze dit moest gebeuren en 

                                                                        
26  De tweedelijns controle door de Auditdienst Rijk heeft op het moment van de evaluatie uitsluitend bij de JenV-

aanvraag voor 2015 plaatsgevonden. Voor de projecten van de AMR’s, VSO/PrO en UWV geldt dat deze tweedelijns 
controle later in de tijd nog gaat plaatsvinden. Vandaar dat deze tweedelijns controle verder buiten beschouwing 
gelaten is. 

27  Uit de interviews met accounthouders blijkt dat zij de aanvragers voorzien in de controlevragen die als leidraad voor 
de controle door het controleteam worden gehanteerd. Zo kunnen de aanvragers zelf nog een toets doen of zij de 
zaken op orde hebben. 
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hoe de gegevens precies gecontroleerd zouden worden. Dit ging bijvoorbeeld over hoe de 

prestatieverantwoording, urenregistratie en addenda er precies uit moesten zien en hoe deze 

gecontroleerd zouden worden. Zo waren er inhoudelijke onduidelijkheden, zoals hoe je mensen 

kan meenemen bij wisseling van casemanager, of reiskosten voor het volgen van een opleiding 

subsidiabel waren en of zogenaamde ‘slapers’ meegenomen mochten worden. Verder werd naar 

voren gebracht dat er onduidelijkheid bestond over op welke manier gegevens ingezien moesten 

kunnen worden (moest men kunnen inloggen in systemen). Ook was het een respondent ook niet 

duidelijk dat de gegevens aan de hand van een steekproef zouden worden gecontroleerd. 

 

4.3 Beoordeling eindcontrole 

Doorlooptijd controle- en einddeclaratiefase 

In artikel 18 van de regeling voor ESF Actieve Inclusie is de procedure rondom de einddeclaratie 

en de subsidievaststelling beschreven. De verschillende deelstappen die hierbij door UVB gezet 

worden, zijn in bijlage III weergegeven. In het genoemde artikel zijn ook bepalingen opgenomen 

voor de termijn van subsidiebetaling en definitieve vaststelling van de subsidie. De aanvrager 

krijgt binnen negentig dagen na ontvangst van het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) ‘de op 

dat moment bekende verschuldigde subsidie’ uitgekeerd. Uit de gesprekken met Uitvoering Van 

Beleid is gebleken dat de betaling in de eerste openstelling direct na oplevering van de 

conceptversie van het controlerapport plaats heeft gevonden28.  

 

Aan de hand van monitoringgegevens van Uitvoering Van Beleid hebben we berekend in hoeverre 

het conceptrapport binnen de bovengenoemde termijn is verschenen (kolom < 60 dagen en 60-

90 dagen samen). In die gevallen kan namelijk aangenomen worden dat de uitbetaling binnen de 

gestelde norm heeft plaatsgevonden. In tabel 4.2 zijn de uitkomsten hiervan weergegeven. 

 

Tabel 4.2 Oplevertermijn conceptversie controlerapport 

Type aanvrager < 60 
dagen 

60-90 
dagen 

90-120 
dagen 

120-150 
dagen 

150 > 
dagen 

Gemiddeld 
aantal dagen 

AMR (N=29) 10% 14% 34% 14% 28% 126 dagen 

VSO/PrO (N=32) 13% 34% 22% 22% 9% 103 dagen 

Totaal (N=61) 11% 25% 28% 18% 18% 114 dagen 

 

Uit tabel 4.2 blijkt dat in ruim een derde deel van de gevallen de norm van 90 dagen wordt behaald, 

terwijl in de resterende gevallen meer dan 90 dagen nodig was om tot het conceptrapport te 

komen. In deze verdeling troffen we geen onderscheid naar type aanvrager. Wel zien we dat het 

gemiddelde voor de VSO-/PrO-projecten aanzienlijk lager is dan voor de gemeentelijke projecten 

van de AMR’s.  

 

In de gesprekken met Uitvoering Van Beleid zijn enkele verklaringen voor de overschrijdingen 

naar voren gebracht. In de eerste plaats werd de Managementautoriteit geconfronteerd met 

pieken in ontvangen vaststellingsverzoeken. Hierdoor moest een serie controlebezoeken min of 

meer in dezelfde periode ingepland worden. Het inplannen van controlebezoeken werd in de 

                                                                        
28  Overigens is recent het betaalmoment vervroegd, namelijk na ontvangst van de einddeclaratie. 
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tweede plaats ook bemoeilijkt door vakanties (waardoor bezoeken later plaatsvonden en binnen 

de termijn van 90 dagen per saldo minder doorlooptijd resteerde voor het vervaardigen van het 

concept-controlerapport). 

 

Bij de bovenstaande uitkomst tekenen we overigens wel aan dat het om ‘bruto’ doorlooptijden 

gaat. Zo kon geen rekening worden gehouden met de reactietijd van aanvragers op aanvullende 

vragen vanuit Uitvoering Van Beleid. Deze reactietijd zou eigenlijk – vanuit het principe van de 

‘schaakklok’ – in mindering gebracht moeten worden van de doorlooptijd aan de kant van 

Uitvoering Van Beleid. Dit zou ook moeten gelden voor het voortijdig afbreken van het 

controlebezoek (zie vorige paragraaf). Ook met dit type vertragingen is in de bovenstaande 

uitkomst geen rekening gehouden. Met andere woorden: voor een deel van de overschrijdingen 

van de bovenstaande termijn zal gelden dat dit niet (alleen) op het conto van Uitvoering Van 

Beleid kan worden geschreven. 

 

In aanvulling op het bovenstaande hebben we ook de duur van de gehele controleperiode 

berekend. Hierbij hebben we het aantal dagen berekend tussen de datum van indiening van de 

einddeclaratie en de datum van oplevering van het eindrapport van de controle. Deze berekening 

levert het volgende beeld op (zie tabel 4.3).  

 

Tabel 4.3 Doorlooptijden controlefase, per type aanvrager en totaal 

Type aanvrager Gemiddeld aantal dagen 

AMR (N=25) 158 dagen 

VSO/PrO (N=32) 159 dagen 

Totaal (N=57) 159 dagen 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat zich in deze doorlooptijd geen verschillen voordoen tussen 

gemeentelijke projecten en VSO-/PrO-projecten. Voor beide typen aanvragen kwam de 

doorlooptijd van de gehele controlefase op ongeveer 160 dagen uit. 

 

Beoordeling doorlooptijden 

We hebben de respondenten in de gelegenheid gesteld om enkele aspecten van (de doorlooptijd 

van) de controlefase te beoordelen. In de eerste plaats hebben zij het moment van het 

controlebezoek beoordeeld. Het streven van Uitvoering Van Beleid is om dit bezoek niet lang na 

ontvangst van de einddeclaratie af te leggen. Bij de VSO-/PrO-aanvragen vond het controle-

bezoek gemiddeld genomen 44 dagen na ontvangst van de einddeclaratie plaats. Bij AMR’s 

bedroeg het gemiddelde 37 dagen. Uit figuur 4.1 blijkt dat het moment van het controlebezoek 

op veel waardering kan rekenen, waarbij vanuit VSO/PrO iets positiever geoordeeld wordt dan 

vanuit AMR’s. Niet alleen hoefden aanvragers niet heel lang te wachten totdat het controleteam 

verscheen. Ook het feit dat overleg met Uitvoering Van Beleid mogelijk was over het moment van 

de eindcontrole draagt in belangrijke mate bij aan deze goede waardering.  
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Figuur 4.1 Oordeel over aspecten eindcontrole (in gemiddeld rapportcijfer) 

 
Legenda:  in rapportcijfers, waarbij 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 10 staat voor ‘uitmuntend’ 

 

Voor de tijd tussen het controlebezoek en oplevering van het eindrapport bestaat minder 

waardering bij de respondenten (hoewel gemiddeld nog steeds een ruime voldoende). De 

waardering voor dit aspect blijkt sterk uiteen te lopen (variërend van een rapportcijfer 2 tot een 

10). Uit de gesprekken blijkt dat ook de gemiddelde doorlooptijd van de eindcontrole sterk uiteen 

heeft gelopen (van een maand tot meer dan een half jaar). Het verschil in waardering is daar een 

belangrijk deel door te verklaren. Daarnaast is in de optiek van sommige kritische respondenten 

niet voldoende gecommuniceerd vanuit Uitvoering Van Beleid binnen welke termijn het 

eindrapport verwacht kon worden. Dat heeft gezorgd voor onduidelijkheid en ongeduld aan de 

kant van deze respondenten.  

 

Bij VSO/PrO bleek gemiddeld 113 dagen te zitten tussen controlebezoek en oplevering van het 

eindrapport. In het geval van AMR’s was dit gemiddeld 105 dagen. Ook hierover velt men vanuit 

VSO/PrO een iets positiever oordeel dan vanuit AMR’s (zie figuur 4.1). 

 

Beoordeling eindcontrole 

We hebben de respondenten ook gevraagd hoe ze de eindcontrole door Uitvoering Van Beleid 

hebben ervaren. Bijna vier op de vijf van hen is hierover positief (zie figuur 4.2). Deze 

respondenten geven aan dat de eindcontrole in hun geval soepel en goed is verlopen. Bovendien 

is er bij hen veel waardering voor de goede afstemming met en ondersteuning door (de 

accounthouder van) Uitvoering Van Beleid. Meerdere respondenten hebben wat dit aangaat 

spontaan genoemd dat de contacten en samenwerking met Uitvoering Van Beleid beter zijn 

verlopen dan zij bij eerdere ESF-programma’s gewend waren. 

 

Figuur 4.2 Oordeel over de eindcontrole  
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De overige respondenten oordeelden neutraal of negatief over de eindcontrole zoals zij die 

hadden ervaren bij de afwikkeling van het eerste tijdvak. Twee argumenten voeren de boventoon 

bij deze respondenten. In de eerste plaats werd de eindcontrole en de voorbereiding daarop als 

erg tijdsintensief aangemerkt. In de tweede plaats ervoeren enkele respondenten de tussentijdse 

wijzigingen in de spelregels rondom de verantwoording en het normenkader voor de controles als 

vervelend. Hierdoor ontstond onduidelijkheid en discussie tussen de controleurs en aanvragers.  

 

Als we kijken naar de verschillen tussen AMR’s die wel of niet gebruik hebben gemaakt van de 

VCV-methode zien we dat AMR’s die de VCV-methode hebben toegepast aanzienlijk positiever 

oordelen over de eindcontrole dan AMR’s die dit niet hebben gedaan. Maar liefst 74% van de 

AMR’s die de VCV-methode hebben toegepast beoordelen de eindcontrole als (zeer) goed ten 

opzichte van 50% van de AMR’s die de VCV-methode niet hebben toegepast. Ook zijn er 

verschillen tussen regio’s waar naar aanleiding van de eindcontrole wel of juist geen korting is 

toegepast op subsidie. Regio’s waar geen korting is toegepast beoordelen de eindcontrole 

aanzienlijk vaker als (zeer) goed dan regio’s waar wel een korting op de subsidie is toegepast (94% 

respectievelijk 65%). 

 

Gevraagd naar eventuele verbeterpunten voor de eindcontrole werd door respondenten vooral 

de wens geuit om de steekproeven eerder te ontvangen (6 keer genoemd). Verder is genoemd dat 

het wellicht zinvol is om de concept- en eindrapportages niet alleen naar de tekenbevoegden te 

sturen, maar ook naar degene die de uitvoering coördineert (4 keer genoemd). Nu krijgen de 

respondenten de rapporten via een omweg en dus met enige vertraging alsnog op hun bureau. 

Ook is als verbeterpunt naar voren gebracht om de spelregels voor de verantwoording en controle 

vanaf nu stabiel te houden en daarin niet nog weer tussentijds veranderingen door te voeren (5 

keer genoemd). Ook is genoemd dat de accounthouder de controleleider beter op de hoogte zou 

moeten stellen van de gemaakte afspraken gedurende de projectperiode (5 keer genoemd). Ten 

slotte zou vanuit Uitvoering Van Beleid beter gecommuniceerd moeten worden over de termijn 

waarbinnen het eindrapport opgeleverd wordt (2 keer genoemd).  

 

Controle op afstand bij subsidieadviseur 

Doordat de controles plaatsvinden bij Aavas worden de VSO-/PrO-scholen zelf dus in zijn geheel 

niet belast met controlebezoeken. De controles bij Aavas op kantoor zijn zeer goed verlopen. “De 

controles leverden weinig discussie op. We hebben in alle regio’s 100% realisatie behaald en de 

correcties van alle VSO-/PrO-projecten waren op één hand te tellen”. Omdat er niet veel 

bevindingen naar boven zijn gekomen tijdens de controles van de VSO-/PrO-projecten, zijn de 

rapporten van bevindingen over het algemeen zeer vlot opgeleverd. Het hele traject kon door deze 

centrale aanpak efficiënt worden afgehandeld. ”Deze aanpak is zo goed bevallen dat UVB nu zelfs 

besloten heeft om de controles voortaan op afstand te doen vanuit Den Haag. We gaan dossiers 

aanleveren op basis van de steekproeven die zij getrokken hebben. Het vertrouwen over en weer is 

eigenlijk heel goed. De controles van gemeente-projecten blijven wel op locatie bij de 

desbetreffende gemeenten plaatsvinden om direct in systemen te kunnen. Anders moet je met 

vertrouwelijke gegevens over straat, dat ligt bij gemeenten nogal gevoelig”. 
 

(Zie verder case C in Bijlage II) 
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4.4 Resultaten eindcontrole 

In deze paragraaf gaan we nader in op de resultaten die met de uitgevoerde eindcontroles zijn 

verkregen. Het onderstaande is deels gebaseerd op het veldwerk onder aanvragers en deels op 

informatie vanuit Uitvoering Van Beleid.  

 

Correcties bij eindcontrole 

In de interviews met de vertegenwoordigers van de AMR’s en VSO/PrO hebben we gevraagd of 

bij de controle van hun einddeclaratie en onderliggende verantwoordingsgegevens correcties zijn 

doorgevoerd. Dit was volgens 83% (bij N=70) van de aanvragers het geval. Volgens 9% van de 

respondenten was hiervan geen sprake, de overige 9% kon de vraag nog niet beantwoorden 

omdat er nog geen conceptrapport is ontvangen. Op dit punt zien we nauwelijks verschillen naar 

type aanvrager. Het aantal AMR-aanvragers waarbij aanpassingen werden doorgevoerd bedroeg 

87% tegenover 85% bij de VSO-/PrO-vertegenwoordigers. In tabel 4.4 is aangegeven om welke 

type correcties het vooral is gegaan. 

 

Tabel 4.4 Typen correcties bij eindcontrole, volgens respondenten  

Typen correcties AMR 
(N=29) 

VSO/PrO 
(N=29) 

Totaal 
(N=58) 

Prestatieverantwoording/caseload (bij VCV) 66% 48% 57% 

Loonkosten 38% 45% 41% 

Opgevoerde ESF-deelnemers 34% 28% 31% 

Niet-subsidiabele kosten opgevoerd 31% 14% 22% 

Kosten projectcoördinator en -administratie 3% 21% 12% 

Documenten niet/te laat ondertekend   0% 21% 10% 

De percentages tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven. 

 

Wat in tabel 4.4 opvalt is dat een belangrijk deel van de respondenten correcties aanvoeren die 

verband houden met de VCV-methodiek. Wat dit aangaat blijkt met name de prestatie-

verantwoording bij een deel van de aanvragers niet (geheel) op orde. Uit de toelichting van de 

respondenten (en ook medewerkers van Uitvoering Van Beleid) blijkt dat het hierbij met name 

gaat om het ontbreken van aantoonbare activiteiten voor sommige ESF-deelnemers. De 

controleurs kunnen hierbij voor een aantal opgevoerde personen niet bepalen of deze tot de 

actieve caseload behoren. Ditzelfde doet zich ook voor als bijvoorbeeld onduidelijk is of een ESF-

deelnemer op een peildatum nog in traject is of als tussentijds van casemanager is gewisseld. Een 

ander type correctie dat verband houdt met de VCV-methode is het afwijken van de gemiddelde 

genormaliseerde caseload. Voor iedere casemanager moet op de peilmomenten een vergelijking 

gemaakt worden met de gemiddelde genormaliseerde caseload. Als de caseload, om 

onverklaarbare redenen, te veel afwijkt van deze genormaliseerde caseload vindt een correctie 

plaats. Verklaarbare reden kunnen bijvoorbeeld zijn dat een casemanager net in dienst is, uit 

dienst gaat of door ziekte of zwangerschap een tijd uit de roulatie is geweest. 

 

Een ander aspect dat met enige regelmaat tot correcties leidt in de eindcontrole zijn opgevoerde 

loonkosten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken zoals het gebruik van verkeerde weekstaten, 

het schrijven van te veel uren (volgens addendum), het toepassen van een te hoog uurtarief of het 

schrijven van uren op dagen van afwezigheid.  
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Een andere correctie die met enige regelmaat voorkomt heeft betrekking op de opgevoerde ESF-

deelnemers. Er zijn dan deelnemers onterecht als ESF-deelnemer aangemerkt. Het gaat hierbij 

veelal om deelnemers die voor het peilmoment al zijn uitgestroomd, deelnemers die niet tot de 

ESF-doelgroep behoren of ‘slapers’ (deelnemers waarvoor geen activiteiten zijn uitgevoerd rond 

het peilmoment). Voor VSO/PrO gaat het veelal om deelnemers die niet terug te zijn vinden in de 

bestanden van DUO, omdat leerlingen op het peilmoment niet meer op school zaten. Bij het 

vaststellen van ESF-deelnemers bij VSO/PrO worden deelnemers op basis van BSN-nummers en 

Brin-nummer van school gecheckt door DUO.  

 

Bijna een kwart van de respondenten had ervaren dat bepaalde kosten die in de einddeclaratie 

werden opgevoerd, door het controleteam niet als subsidiabel werden aangemerkt. Dit gaat om 

uiteenlopende zaken, zoals facturen die buiten de projectperiode vallen, eindejaarsuitkeringen 

voor externen die niet zijn uitbetaald of externe kosten die worden afgekeurd, omdat deze 

verkeerd zijn aanbesteed.   

 

De ruime meerderheid (93% bij N=58) van de respondenten die te maken hebben gehad met 

correcties, vond de argumentatie voor de correctie duidelijk. Een viertal respondenten vond 

argumentatie niet helder. Twee respondenten geven aan dat zij graag meer onderbouwing 

zouden (bijvoorbeeld een berekening in Excel) zien van waarom de controleleider tot bepaalde 

percentages is gekomen (bijvoorbeeld van een gemiddelde caseload). Een andere respondent 

vond niet altijd goed geformuleerd waarom de prestatieverantwoording als onvoldoende werd 

beoordeeld. De vierde respondent vond het onduidelijk waarom bepaalde loonkosten voor en na 

een beroep verschillend werden beoordeeld. 

 

Hierboven hebben we gezien dat bij een groot aandeel van de aanvragers correcties worden 

toegepast naar aanleiding van de eindcontrole door UVB. Deze correcties blijken maar in beperkte 

mate invloed te hebben op het uitgekeerde subsidiebedrag. In de praktijk voeren de aanvragers 

veelal ruim voldoende subsidiabele kosten op om de correcties op te vangen. De gecorrigeerde 

totale subsidiabele kosten komen dan vaak ruim boven het bedrag dat nodig is om de 

gereserveerde subsidie te innen (zie hieronder).  

 

Financiële gevolgen eindcontroles 

Voor de financiële realisatiecijfers per aanvrager verwijzen we naar Bijlage IV. Daaruit blijkt dat op 

het moment van de evaluatie de financiële realisatiegraad bij 22 van de 29 gemeentelijke 

projecten op (nagenoeg) 100% uitgekomen is. In de overige zeven projecten is sprake van 

onderrealisatie. Bij de meeste van deze projecten was sprake van een combinatie van oorzaken, 

namelijk dat in de einddeclaratie minder subsidiabele kosten zijn opgevoerd (en dus minder ESF-

subsidie werd aangevraagd dan gereserveerd) en dat bij de eindcontrole daarbovenop ook nog 

een correctie op de aangevraagde subsidie werd toegepast. De financiële realisatiegraad varieert 

bij deze projecten van 44% tot 88%. In het eerste geval is de lage realisatie veroorzaakt door een 

groot aantal correcties. Hierdoor kwam de gecorrigeerde ESF-subsidie onder de norm van 60% 

van de verleende subsidie. In dat geval wordt de subsidie vastgesteld op 40% van de totale 

subsidiabele kosten29.  

                                                                        
29  Conform Artikel 18, lid 3 van de Subsidieregeling ESF Actieve Inclusie 2014-2020. 
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Bij de VSO-/PrO-projecten zijn 22 aanvragers erin geslaagd om de gereserveerde middelen 

volledig aan te wenden en dus op een financiële realisatie van (nagenoeg) 100% uit te komen. Bij 

11 aanvragers is de realisatie op minder dan 100% uitgekomen. Bij deze projecten liep de 

realisatiegraad uiteen van 70% tot 92% van de subsidie die voor deze aanvragen gereserveerd 

waren. Bij zeven van deze projecten was sprake van een combinatie van oorzaken (zoals 

hierboven beschreven), bij de overige vier projecten was de onderrealisatie uitsluitend het 

resultaat van de controle.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat er bij 18 aanvragen naar aanleiding van de eindcontrole een 

correctie op het gereserveerde subsidiebedrag is toegepast. Op een totaal van 62 projecten 

waarvan op het moment van de evaluatie (concept)controlerapportages beschikbaar waren, 

betekent dit dat bij 29% van alle gecontroleerde aanvragen een bijstelling naar beneden heeft 

plaatsgevonden. Bij de gemeentelijke projecten kwam de gemiddelde verlaging van uitgekeerde 

subsidie uit op ruim 430.000 euro, bij de VSO-/PrO-projecten bedroeg de gemiddelde correctie 

ten opzichte van de gereserveerde subsidie 235.000 euro. 

 

Ervaringen Managementautoriteit 

Uit de gevoerde gesprekken met betrokkenen van Uitvoering Van Beleid blijkt dat de 

Managementautoriteit in de controlefase – naast het betrachten van een grote mate van 

nauwkeurigheid en zorgvuldigheid – voor twee uitdagingen stond. In de eerste plaats moest 

geborgd worden dat controleurs de controles op een vergelijkbare wijze uitvoeren. Een aantal 

maatregelen werden getroffen om hieraan zo goed mogelijk bij te dragen. Het ging hierbij om het 

instellen een inhoudelijke vraagbaakfunctie (drie personen die voor controleteams beschikbaar 

waren voor het beantwoorden van vragen); het vervaardigen van Q&A-documenten (waarin 

vragen vanuit controles werden beantwoord en intern gedeeld), interne bijeenkomsten van 

controleleiders (om de aanpak en de interpretatie van bevindingen door te nemen), reviewen van 

conceptversies van controlerapporten door een andere controleleider en de werkzaamheden van 

een team audit (die onder meer als taak heeft om de uniformiteit in de werkwijze van controles te 

bewaken). 

 

In de tweede plaats was het streven om zo weinig mogelijk licht te krijgen tussen de afspraken die 

accounthouders met hun aanvrager hebben gemaakt en de bevindingen van het controleteam. 

Het mocht niet zo zijn dat de leden van het controleteam wezenlijk anders oordeelden dan wat 

met de aanvrager was afgesproken. Met name in het begin was de praktijk toch anders. Er was in 

de optiek van enkele gesprekspartners van Uitvoering Van Beleid onvoldoende afstemming 

tussen accounthouders en de rest van de organisatie. Hierdoor werden vanuit accounthouders 

soms andere signalen afgegeven (bijvoorbeeld over aspecten van de VCV) dan uiteindelijk de 

toets kon doorstaan bij de eindcontrole. Gaandeweg is dit beter geworden. Accounthouders zijn 

overigens tijdens (het eerste deel van) de controle aanwezig. Zo kunnen zij toelichtingen geven 

op gemaakte afspraken en vragen vanuit het controleteam beantwoorden. Verder vindt er na 

afloop van de controle een evaluatiegesprek tussen accounthouder en controleleider plaats.  
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Al met al komt uit de documenten en 

de gesprekken het beeld naar voren 

dat de controles adequaat verlopen. 

Binnen de organisatie zijn voldoende 

waarborgen aanwezig dat controles 

goed uitgevoerd worden en dat 

eventuele discussiepunten (binnen de 

eigen organisatie en met aanvragers) 

op een zorgvuldige manier uit de weg 

genomen worden.  

 

In de gesprekken wezen de betrokkenen van Uitvoering Van Beleid erop dat de controlebezoeken 

in verreweg de meeste gevallen goed wordt voorbereid aan de kant van de aanvragers. In die 

gevallen waar dit niet het geval is, blijkt de benodigde tijdsinspanning van het controleteam 

significant toe te nemen. Dit omdat aanvragers dan (gedurende het controlebezoek) meer vragen 

moeten beantwoorden dan wel aanvullende gegevens moeten verstrekken. In een incidenteel 

geval 30  is zelfs een controlebezoek vanwege onvoldoende voorbereiding door de aanvrager 

voortijdig afgebroken. De te controleren gegevens waren niet of deels beschikbaar voor het 

controleteam en vragen konden onvoldoende beantwoord worden. Hierdoor moest het bezoek 

enkele weken later opnieuw ingepland worden.  

  

                                                                        
30  Gold op het moment van de interviews met medewerkers van Uitvoering Van Beleid in ieder geval voor een tweetal 

VSO-/PrO-projecten en één AMR. 

 

Citaat sleutelpersoon: “Als de controleleider het niet 

eens is met een door de accounthouder gemaakte 

afspraak en dit in onderling overleg niet opgelost wordt, 

dan wordt het betreffende vraagstuk doorgezet naar 

personen binnen de organisatie die als ‘back-up’ dienen 

en hierover een besluit nemen. Heel soms moet er dan 

eerst nog geschakeld worden met de directie PDV en zelfs 

de Auditdienst Rijk. Indien relevant voor andere 

aanvragers, dan wordt de situatie en het besluit breder 

‘gedeeld’ via de Q&A’s.” 
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5. Dienstverlening UVB 

5.1 Inleiding 

Uitvoering Van Beleid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ESF-prioriteit Actieve Inclusie. 

Vanuit die taak houden ze zich onder andere bezig met de informatievoorziening richting en 

ondersteuning en advisering van de aanvragers. In dit hoofdstuk gaan we na hoe geraadpleegde 

AMR-vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de VSO-/PrO-scholen de dienstverlening 

beoordelen. Daarbij staan we in paragraaf 5.2 stil bij de ervaringen met de begeleiding door 

accounthouders. In paragraaf 5.3 wordt in beeld gebracht hoe de respondenten verschillende 

aspecten van de dienstverlening van UVB waarderen en geven we weer welke specifieke wensen 

zij richting de toekomst hebben ten aanzien van de adviserende en ondersteunende rol van UVB.  

 

5.2 Beoordeling begeleiding accounthouders 

Zoals eerder is aangegeven heeft Uitvoering Van Beleid gekozen om te gaan werken met een 

accountstructuur. Met de instelling van de accounthouders hebben de aanvragers een vast 

aanspreekpunt gekregen binnen de UVB-organisatie. De accounthouders begeleiden hen 

integraal gedurende de verschillende fasen van hun project. In de tussenevaluatie bleek dat de 

accounthouders op veel waardering van de aanvragers konden rekenen in de aanvraagfase van 

ESF Actieve Inclusie en het eerste deel van de uitvoering van de ESF-projecten. In figuur 5.1 is 

weergegeven hoe de respondenten oordelen over het contact met en de begeleiding door de 

accounthouder rondom de einddeclaratiefase van de eerste openstelling.  

 

Figuur 5.1 Beoordeling accounthouder rondom afwikkeling eerste tijdvak 

 
 

Ruim driekwart van de respondenten is hierover goed te spreken. Het contact met de 

accounthouder verloopt prettig en de accounthouders worden veelal als hulpvaardigheid en 

toegankelijk omschreven.  

 

Een klein deel van de respondenten is minder uitgesproken positief. Vooral de rol van de 

accounthouder ten opzichte van die van het controleteam wordt daarbij als verklarende factor 

aangedragen. Enerzijds wordt daarbij kritiek geleverd op de ‘dubbele pet’ die de accounthouders 

in enkele projecten hadden. Ze hadden naast hun rol als accounthouder ook een rol binnen het 
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controleteam31. Anderzijds is door enkele respondenten als kritiek geuit dat de accounthouder 

duidelijker richting het controleteam had moeten communiceren welke afspraken er gedurende 

de uitvoering van de ESF-projecten tussen de accounthouder en de aanvrager waren gemaakt. De 

betreffende respondenten kregen vragen en opmerkingen vanuit het controleteam die door een 

betere communicatie tussen accounthouder en controleleider hadden kunnen worden onder-

vangen. Ook zou volgens een enkele respondent mee kunnen spelen dat de accounthouder 

onvoldoende mandaat heeft voor het maken van afspraken, waardoor deze afspraken niet per 

definitie worden geaccepteerd bij de controle. 

 

 

 

5.3 Waardering aspecten dienstverlening 

De respondenten is ook gevraagd meer specifiek een oordeel te geven over verschillende 

aspecten van de dienstverlening van de accounthouder. Hun oordeel is weergegeven in de vorm 

van een rapportcijfer (zie figuur 5.2). De gemiddelde rapportcijfers voor de onderstaande 

aspecten zijn gebaseerd op een wisselend aantal waarnemingen, namelijk alleen voor 

respondenten die over het desbetreffende aspect een oordeel konden geven. Uit onderstaande 

figuur blijkt dat de ondersteuning bij het opstellen van de einddeclaratie c.q. de voorbereiding van 

de eindcontrole duidelijk minder vaak beoordeeld konden worden dan de andere aspecten van de 

dienstverlening. Een verklaring hiervoor is dat een groot deel van de aanvragers bij deze stappen 

geen beroep op hun accounthouder hebben gedaan.  

 

De eerder geuite positieve ervaring met het contact met en de ondersteuning vanuit de 

accounthouder wordt verder onderbouwd met de uitkomsten uit figuur 5.2. Alle aspecten van de 

dienstverlening worden gemiddeld beoordeeld met een ruime 7. Op het punt van 

klantvriendelijkheid scoren de accounthouders gemiddeld zelfs een 8. De enkele kritische 

kanttekeningen die zijn geplaatst hebben vooral betrekking op de telefonische bereikbaarheid, 

de reactiesnelheid op mails en de kwaliteit van de antwoorden. Zo zijn accounthouders – door zijn 

rol in het controleteam voor andere aanvragers – volgens sommige respondenten soms langere 

tijd niet voldoende bereikbaar en beschikbaar voor de beantwoording van vragen. Antwoorden 

op vragen zijn volgens sommige respondenten niet altijd concreet genoeg. Dit heeft volgens hen 

vaak te maken met het gebrek aan mandaat om toezeggingen te mogen doen.  

 

                                                                        
31  Hoewel een dergelijke dubbele rol in het controleprotocol wordt uitgesloten, blijkt uit de interviews met 

accounthouders dat zij soms ondersteunende werkzaamheden voor de controle van hun ‘eigen’ aanvrager verrichten.  

Samenwerking met accounthouder in regio Gorinchem 

Om alles in goede banen te leiden heeft er voorafgaand aan de controle een vooroverleg 

plaatsgevonden met de accounthouder. “Dit was prettig omdat het ons de kans geeft om alvast 

wat zaken af te stemmen over de administratie en verantwoording. Dat geeft een gevoel van 

zekerheid. Het geeft een idee van hoe je er voor staat. Je hebt een aantal dingen al uitgelegd over 

hoe we die registratie ontvangen en opslaan. Dat maakt de gesprekken tijdens de eindcontrole wat 

makkelijker”, aldus Wendy van Dorssen. 
 

(Zie verder case B in Bijlage II) 
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Figuur 5.2 Beoordeling aspecten van dienstverlening accounthouder 

 
Legenda:  in rapportcijfers, waarbij 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 10 staat voor ‘uitmuntend’ 

 

Richting de toekomst heeft twee derde deel van de respondenten (64% bij N=70) wensen geuit 

over de adviserende en ondersteunende rol vanuit (hun accounthouders van) Uitvoering Van 

Beleid. De wensen zijn heel divers. Wensen die vaker dan twee keer naar voren zijn gebracht, 

hebben betrekking op: 

 meer duidelijke en meer uniforme regels bij de start (20 keer genoemd); 

 meer en betere communicatie (13 keer genoemd); 

 alsnog middelen voor een derde tijdvak beschikbaar stellen32 (8 keer genoemd); 

 meer bevoegdheden voor de accounthouders (8 keer genoemd); 

 snellere reactie op vragen (6 keer genoemd); 

 inhoudelijk sterkere regionale bijeenkomsten (5 keer genoemd); 

 meer optreden als meedenkend partner (3 keer genoemd); 

 zorgen dat het portal altijd werkt (2 keer genoemd); 

 continuïteit accounthouders (2 keer genoemd). 

 

De meest genoemde wens heeft betrekking op meer duidelijkheid en uniformiteit wat betreft de 

regels en eisen die gelden voor de verantwoording. Met name over de VCV bestond er veel 

onduidelijkheid en is tussentijds het nodige aangepast. Door de voortdurende tussentijdse 

aanpassingen hebben de betreffende respondenten de indruk dat er geen uniformiteit is ontstaan 

en dat er verschillen bestaan in de manier waarop regio’s zijn geïnformeerd en afspraken zijn 

gemaakt. Dit is vooral geuit door aanvragers die in een vroeg stadium met de toepassing van de 

VCV zijn begonnen. 

 

Een tweede wens die naar voren is gekomen betreft een betere en bredere (naar alle regio’s) 

communicatie over nieuwe richtlijnen en veranderingen in de (controle op de) verantwoording. 

                                                                        
32  Dit voert terug op de mededeling die recent is gedaan vanuit Uitvoering Van Beleid dat er geen ESF-subsidie voor een 

derde tijdvak beschikbaar zal komen. De betreffende respondenten betreuren het dat zij niet opnieuw een beroep op 
ESF Actieve Inclusie kunnen doen. Dit is buiten de invloedsfeer van UVB. 
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Nu horen respondenten naar eigen zeggen niet altijd tijdig wanneer er iets is veranderd, of lijkt 

informatie alleen richting een deel van de regio’s te zijn gegaan. In het verlengde van een betere 

communicatie bestaat ook behoefte aan een snellere reactie van de accounthouders op gestelde 

vragen.  
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6. Ervaringen van JenV en UWV 

6.1 Inleiding 

In de vorige procesevaluatie is aan de ervaringen van de aanvragers van JenV en UWV maar in 

beperkte mate aandacht besteed. De achtergrond hiervan was dat deze aanvragers op dat 

moment nog geen projecten onder de ESF-prioriteit Actieve Inclusie aan het uitvoeren waren. Ten 

tijde van het eerste aanvraagtijdvak werden de re-integratieactiviteiten van JenV (DJI) en UWV 

namelijk onder het voorlopende ESF-programma uitgevoerd33. Pas vanaf 2016 zouden de gaan 

worden. Een ander verschil met de AMR’s is dat JenV en UWV vervolgens jaarlijks een 

subsidieaanvraag voor ESF Actieve Inclusie indienen (en vervolgens afrekenen).  

 

Vanwege bovenstaande specifieke kenmerken presenteren we de bevindingen voor deze beide 

type aanvragers separaat van die van de AMR’s. In paragraaf 6.2 gaan we nader in op de 

initiatieven van JenV in het kader van ESF Actieve Inclusie en hun ervaringen met de 

verantwoording en afrekening. In paragraaf 6.3 staan de bevindingen voor UWV centraal. 

 

6.2 Ervaringen JenV 

Inhoud en organisatie re-integratieactiviteiten 

Op verzoek van het ministerie van SZW is ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het 

ministerie van JenV gaan participeren aan ESF Actieve Inclusie. DJI ‘bedient’ met haar ESF-

activiteiten (ex-)gedetineerden binnen de doelgroepen die voor ESF Actieve Inclusie zijn 

aangewezen. Deze doelgroep kenmerkt zich door de slechte arbeidsmarktpositie en daardoor een 

grote kans op sociale uitsluiting. Met de ESF-activiteiten wordt dan ook beoogd om de 

arbeidsmarktpositie te verbeteren, zodat gedetineerden na hun detentie direct naar werk 

bemiddelbaar zijn of kunnen instromen in gemeentelijke arbeidsmarktprogramma’s of 

vervolgopleidingen. De re-integratie activiteiten tijdens de detentie bestaan uit het opstellen van 

een trajectplan (na indicatiestelling), individuele trajectbegeleiding, arbeidsoriëntatie, EVC, 

arbeidsmarktgerichte training en scholing. 

 

Binnen de DJI-doelgroep wordt een nader onderscheid gemaakt in een viertal subgroepen, 

namelijk:  

 volwassen gedetineerden; 

 forensisch patiënten met reëel re-integratie perspectief; 

 strafrechtelijk in Justitiële Jeugdinrichtingen verblijvende jongeren; 

 civielrechtelijk in Justitiële Jeugdinrichtingen verblijvende jongeren. 

 

In de organisatorische opzet van de ESF-activiteiten van DJI is sprake van een driedeling. Het 

Hoofdkantoor DJI is de formele aanvrager van de ESF-subsidie en stuurt de andere geledingen 

(beleidsmatig) aan. De feitelijke uitvoering van de ESF-activiteiten vindt verspreid over in totaal 

40-45 inrichtingen in een drietal DJI-sectoren – gevangenissen, forensische inrichtingen en 

                                                                        
33  Omdat de middelen van dat programma nog niet uitgeput waren. 
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Justitiële Jeugdinrichtingen – plaats 34 . Als ‘tussenschakel’ verloopt de coördinatie en 

communicatie tussen aanvrager en uitvoerig via het ESF Bureau Noord. Dit gremium is ook 

verantwoordelijk voor de coördinatie en controle van de verantwoording en de einddeclaratie. Zij 

fungeert tevens als administratieve beheerlocatie voor de ESF-administratie. De brongegevens 

over de deelnemers en (resultaten van) ESF-activiteiten die bij elk van de inrichtingen worden 

verzameld, komen hier samen om verwerkt te worden naar ‘geclusterde’ rapportages. 

 

Ervaringen met ESF-afrekening 

Uit de interviews met de DJI-betrokkenen blijkt dat de samenwerking tussen de 

Managementautoriteit en DJI verre van soepel verloopt. Perikelen rondom de overgang van het 

voorlopende naar het huidige ESF-programma zijn hier (vooral) debet aan. Zoals hiervoor 

aangegeven, heeft DJI in 2014 en 2015 op verzoek van het ministerie van SZW haar re-

integratieactiviteiten nog onder het vorige ESF-programma uitgevoerd. Deze jaargangen zijn 

vervolgens ook volgens het controle-regime van dat programma gecontroleerd door de 

Managementautoriteit. De projecten van twee instellingen uit de DJI-aanvraag van 2015 kwamen 

in de steekproef terecht voor de tweedelijns controle van de Auditdienst Rijk (ADR). Begin 2016 

bleek dat de financiële realisatie van het voorgaande ESF-programma hoger dan verwacht te zijn. 

Vandaar dat de kosten van die jaargang – exclusief de twee gecontroleerde projecten – alsnog in 

het nieuwe programma moeten worden gedeclareerd. 

 

Het bovenstaande had de nodige aanpassingen tot gevolg (onder andere door een ander 

subsidiepercentage en controleregime volgens het nieuwe programma). De (afwikkeling van de) 

controle van de DJI-activiteiten voor 2015 is hierdoor fors in de tijd opgeschoven. Pas in het najaar 

van 2017 is de eindcontrole afgewikkeld. Ten tijde van de eerste interviews met DJI (december 

2017) was de vaststellingsfase nog niet afgerond. Aangezien in het geval van DJI ervoor gekozen 

is om de subsidie ná de tweedelijns controle uit te betalen, was op dat moment deze ESF-subsidie 

voor 2015 nog steeds niet uitgekeerd. In het verlengde van het bovenstaande was ook de controle 

van jaargang 2016 vertraagd. Ook voor die tranche gold op het moment van de eindevaluatie dat 

deze nog niet was afgerekend met DJI. Het gevolg hiervan was dat de uitvoerende DJI-

inrichtingen twee jaar lang geen ESF-subsidie uitgekeerd hebben gekregen. Met name voor de 

particuliere inrichtingen – die voor uitgevoerde re-integratieactiviteiten geen voorschotten van 

DJI ontvangen – had dit vervelende consequenties. Een aantal van hen dreigde volgens de 

gesprekspartners in financiële nood te komen als de uitbetaling van de ESF-subsidie nog langer 

op zich zou laten wachten. 

 

Indirect hadden de vertraagde controle-activiteiten voor 2016 nog een andere vervelende 

bijkomstigheid. In 2016 heeft DJI voor het eerst geëxperimenteerd met een vereenvoudigde 

verantwoordingssystematiek, namelijk de Simplified Cost Options (SCO) (zie ook hierna). De pilot 

bij één inrichting die hiervoor werd uitgevoerd, was bedoeld om na te gaan hoe hieraan in de 

praktijk invulling moest worden gegeven en of dit vervolgens de controletoets kon doorstaan. 

Daarop was al voorgesorteerd door de SCO-aanpak in 2017 uit te rollen naar alle inrichtingen. Eind 

2017 – toen alle inrichtingen al bijna een jaar met deze vereenvoudiging werkten – werd pas 

                                                                        
34  Hieronder bevinden zich ook 18 particuliere instellingen. 
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duidelijk dat toepassing van de SCO in de pilot uit 2016 de controletoets goed had doorstaan. Dit 

bracht lange tijd veel onzekerheid aan de kant van het ESF Bureau Noord (en DJI als aanvrager) 

met zich mee.  

 

Ervaringen met SCO 

De Simplified Cost Options is een vereenvoudigde wijze van verantwoording volgens de 

zogenoemde ‘PxQ-systematiek’. Hiermee wordt bedoeld dat voor bepaalde typen activiteiten (Q) 

vaste subsidiebedragen (P) verkregen kunnen worden zonder dat de kosten hiervan verder 

verantwoord hoeven te worden. Vanuit de Managementautoriteit is toestemming bij de Europese 

Commissie gevraagd (en gekregen) om voor de DJI-activiteiten qua ESF-subsidie ‘lump sum’ 

bedragen te verstrekken35. De DJI-activiteiten voldoen namelijk aan belangrijke voorwaarden voor 

toepassing van deze systematiek, namelijk dat ze gelijksoortig zijn en met een zekere frequentie 

voorkomen. Zoals hiervoor aangegeven, is deze methodiek eerst in 2016 in pilotvorm uitgetest en 

vervolgens in 2017 uitgerold naar alle DJI-inrichtingen.  

 

Als activiteit (de Q) waarvoor DJI een vaste subsidie verstrekt krijgt, is gekozen voor het aantal 

kalenderdagen dat een ESF-deelnemer in traject zit. Dus de gehele interventieperiode is hierbij 

als vertrekpunt genomen en niet alleen de dagen waarop de re-integratieactiviteiten 

plaatsvinden. Voor elk van de drie sectoren zijn gemiddelde lump sum bedragen berekend voor 

de ESF-subsidie die per kalenderdag worden uitgekeerd. Voor de gevangenissen (dus de 

doelgroep ‘volwassen gedetineerden’) wordt een vaste ESF-subsidie van 14,5 euro, voor de 

forensische inrichtingen (de forensische patiënten) 21 euro en voor de JJI (de jongeren in de 

jeugdinrichtingen) 26,5 euro per kalenderdag verstrekt. 

 

Vanuit DJI is aangegeven dat men blij is met de implementatie van de SCO-methodiek. Voor de 

inrichtingen die de ESF-activiteiten uitvoeren en hierover gegevens aan dienen te dragen is het 

een sterke vereenvoudiging. Zij hoeven namelijk niet langer op gedetailleerde wijze uren en 

kosten te verantwoorden. Ook bij doorstroom van een ESF-deelnemer van de ene naar de andere 

inrichting hoeven minder administratieve handelingen verricht te worden dan in de oude situatie. 

Voor het ESF Bureau Noord zelf daarentegen is het (tot dusver) nog geen vereenvoudiging 

gebleken. Hiervoor kunnen de volgende verklaringen worden aangevoerd. In de eerste plaats 

moest het ESF Bureau Noord zelf ontdekken hoe de SCO-methode naar hun organisatie vertaald 

moest worden36. Er stond namelijk weinig op papier over hoe de feitelijke implementatie moest 

gebeuren en welke ‘spelregels’ ten behoeve van de controle men in acht moest nemen. In die zin 

heeft men bij DJI ondersteuning en houvast vanuit UVB gemist. In de tweede plaats heeft het 

begeleiden van de inrichtingen, waar anders geregistreerd moest worden, veel voeten in de aarde 

gehad. Bij de inrichtingen moest het accent worden verlegd van uren-/facturenregistratie naar 

inhoudelijke verslaglegging. De inrichtingen moeten in plaats van wekelijkse urenbriefjes nu eens 

in de drie maanden over hun ESF-deelnemers rapporteren (wat is gedaan en welke resultaten zijn 

bereikt?). Het begeleiden van dit veranderingsproces bij de tientallen deelnemende inrichtingen 

is tijdsintensief gebleken. 

 

                                                                        
35  Template for Submitting data for the consideration of the Commission (Article 14(1) ESF), versie 18 mei 2016. 
36  Hiervoor moest de registratie van gegevens bij de uitvoerende inrichtingen worden veranderd. Het ESF Bureau Noord 

heeft hiervoor zelf een softwareprogramma ontwikkeld. 
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Vooralsnog is de verwachting dat implementatie van de SCO daadwerkelijk per saldo tot een 

wezenlijke vereenvoudiging zal leiden. Een eindoordeel over het succes van de SCO kan DJI pas 

geven op het moment dat tranche 2017 (financieel) is afgewikkeld.  

 

Ervaring met dienstverlening UVB 

De dienstverlening vanuit UVB rondom de eindverantwoording en afrekening wordt door de 

verschillende respondenten van DJI kritisch beoordeeld. Met de wijze waarop de controles zijn 

uitgevoerd, heeft DJI geen enkel probleem ervaren. Dit is volgens hen goed verlopen. Ook over 

het moment waarop de eindcontrole wordt uitgevoerd, is men aan de kant van DJI te spreken 

(citaat: “Dat kan niet beter”). Het negatieve oordeel over de dienstverlening wordt met name 

bepaald door de ervaringen met de (sterk vertraagde) afwikkeling van de vaststellingsfase en de 

communicatie vanuit UVB. Tijdens en na de controle zijn diverse toezeggingen gedaan die 

volgens de gesprekspartners van DJI geen van allen zijn nagekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om afspraken over het moment waarop (concept)bevindingen zouden worden aangereikt en het 

geven van ‘voorrang’ aan controle van de SCO-pilot (om eventueel nog tijdig zaken te kunnen 

herstellen voor jaargang 2017, waarin deze methodiek verder is uitgerold). Er is dan ook bij DJI 

een gevoel ontstaan dat men als deelnemer aan ESF Actieve Inclusie niet serieus genomen wordt 

door de Managementautoriteit. 

 

6.3 Ervaringen UWV 

Inhoud en organisatie re-integratieactiviteiten 

UWV is als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid verantwoordelijk voor de landelijke uitvoering van werknemersverzekeringen 

en arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Eén van de kerntaken van UWV is het stimuleren 

van mensen om aan het werk te blijven of aan het werk te komen. Onder deze kerntaak vallen ook 

re-integratie activiteiten bij ziekte of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en voor mensen in een 

uitkering. Daarbij werkt UWV samen met gemeenten en private partijen. 

 

Voor ESF Actieve Inclusie voert UWV één type reguliere werkzaamheden op, namelijk 

jobcoaching voor Wajongers (oud en nieuw). Om deze groep aan het werk te helpen en houden 

wordt een breed scala aan re-integratie instrumenten ingezet. Voor de eindfase van re-integratie 

wordt persoonlijke ondersteuning in de vorm van jobcoaching ingezet. Deze dienstverlening 

wordt ingekocht bij externe re-integratiebedrijven. De activiteit jobcoaching voor Wajongers is 

van ruimschoots voldoende financiële omvang om het voor UWV beschikbare budget te 

realiseren. Deze activiteit wordt al gedurende lange tijd opgevoerd voor ESF Actieve Inclusie. 

 

Ervaringen einddeclaratiefase 

Zoals besproken in paragraaf 2.3, is de eindcontrole van UWV voor 2015 niet vanuit het regime 

van Actieve Inclusie uitgevoerd. De controle van de re-integratie activiteiten van UWV voor 2015 

hebben plaatsgebonden vanuit het vorige ESF-programma. Later zijn de kosten voor het hele jaar 

alsnog gedeclareerd vanuit ESF Actieve Inclusie. De overgang tussen het ESF-programma 2007-

2013 naar het huidige ESF-programma heeft – in tegenstelling tot bij JenV (zie hierboven) – bij 

UWV niet tot problemen geleid. 
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UWV voert de ESF-administratie in eigen beheer uit, waarvoor het team ESF in het leven is 

geroepen dat verantwoordelijk is voor de deelnemersregistratie, het bijhouden van deelnemers-

dossiers, controle van de urenregistratie van personele inzet, bewaking van de financiële 

administratie en bewaking van contracten, budgetten en de voortgang van het project. Hierbij 

wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde systemen. UWV is, in overleg met UVB, afgestapt 

van het aanvragen voor meerdere tijdvakken. Er wordt nu uitgegaan van één projectaanvraag met 

tussentijds, jaarlijkse declaraties. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt. De samenwerking 

met UVB rondom ESF-programma’s verloopt naar grote tevredenheid. Omdat slechts één type 

werkzaamheden wordt opgevoerd, is de verantwoording heel overzichtelijk. Ook helpt het dat de 

teammanager ESF van UWV al veel ervaring heeft met ESF-programma’s.  

 

Beoordeling UVB-dienstverlening 

De ervaringen van het UWV met de dienstverlening van UVB zijn zeer positief. De teammanager 

ESF van UWV heeft nauw contact met UVB. UWV heeft al vele jaren dezelfde accounthouder. Die 

continuïteit wordt door UWV erg gewaardeerd. De teammanager ESF en de accounthouder 

houden elkaar geregeld op de hoogte van de interne ontwikkelingen over en weer.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk presenteren we achtereenvolgens de samenvattende conclusies en 

aanbevelingen die naar aanleiding van de voorgaande uitkomsten kunnen worden gedaan.  

 

7.2 Samenvattende conclusies 

Na een tussentijdse evaluatie in 2016, is in het afgelopen half jaar de eindevaluatie verricht van de 

implementatie en uitvoering van de eerste openstelling (aanvraagronde 2014-2015) van ESF 

Actieve Inclusie. In deze eindevaluatie staan de ervaringen met de einddeclaratiefase van deze 

openstelling centraal. De uitkomsten van de evaluatie zijn gebaseerd op deskresearch, 

monitoringgegevens over de financiële afwikkeling van aanvragen, gesprekken met betrokkenen 

van de verantwoordelijke beleidsdirectie van het ministerie van SZW en Uitvoering Van Beleid en 

telefonische interviews met vertegenwoordigers van alle 72 aanvragers (AMR’s, VSO/PrO, JenV 

en UWV).  

 

(Voorlopige) financiële realisatie 

In het Operationele Programma voor ESF Actieve Inclusie is voor de Managementautoriteit een 

tweeledige opdracht geformuleerd. Naast zorgdragen voor een rechtmatige uitvoering is de 

‘opgave’ om aan het eind van de programmaperiode een volledige benutting van de beschikbare 

subsidiemiddelen te realiseren. Hoewel op het moment van de eindevaluatie nog een klein aantal 

aanvragen financieel afgewikkeld moest worden, is al wel een betrouwbare inschatting van de 

financiële realisatie van het tijdvak te maken. Voor de gemeentelijke projecten en VSO-/PrO-

projecten van de AMR’s komt de financiële realisatiegraad op 94% respectievelijk 92% uit. Voor 

JenV en UWV geldt dat voor hun eerste jaar (2015) de kosten alsnog binnen ESF Actieve Inclusie 

zijn gedeclareerd. JenV heeft van dat budget 98% benut. In het geval van UWV is het afgerekende 

budget voor 2015 volledig uitgekeerd.  

 

Inclusief de budgetten voor JenV en UWV was voor de eerste openstelling circa 124 miljoen euro 

ESF-subsidie beschikbaar. Hiervan zal, als ook de laatste aanvragen vastgesteld zijn, naar 

schatting ongeveer 116 miljoen zijn uitgekeerd. Overall zou de financiële realisatiegraad dan 

uitkomen op 93%. Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat van een doelmatige 

uitvoering van de eerste openstelling sprake is geweest. Nagenoeg het volledige beschikbare 

subsidiebudget zal zijn aangewend. 

 

Uitvoeringskosten 

De personele inzet vanuit Uitvoering Van Beleid heeft een ‘investering’ van circa 4,1 miljoen euro 

gevergd. Het aandeel van deze uitvoeringskosten (exclusief out-of-pocket en externe kosten) 

bedraagt 3,4% van de totale uitgaven van de eerste openstelling. Dit eerste tijdvak lijkt dus in de 

pas te lopen met de 4%-norm die voor Technische Bijstand is gereserveerd in het OP. Ook dit is 

een belangrijke indicatie van een doelmatige uitvoering.  
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Zoomen we in op de verdeling van tijdsinzet over de verschillende uitvoerende taken van 

Uitvoering Van Beleid, dan blijken de controlebezoeken op locatie bij aanvragers verreweg de 

grootste kostenpost. Ruim de helft van de kosten van de Managementautoriteit is hiermee 

gemoeid. De kosten voor dit bezoek hangen overigens samen met de mate waarin aanvragers dit 

bezoek goed voorbereid hebben en hun administratieve systeem op orde hebben voor de 

controle. Uitvoering Van Beleid heeft met het oog op het tweede tijdvak enkele vernieuwingen 

doorgevoerd om het controleproces (nog) efficiënter te laten verlopen. 

 

Ontwikkeling samenwerking 

In de interviews met betrokkenen van AMR’s en VSO/PrO is nagegaan hoe de samenwerking  

tussen partijen bij de uitvoering van de ESF-projecten is verlopen. In de samenwerking tussen 

gemeenten onderling en tussen scholen onderling hebben zich sinds de vorige evaluatie geen 

wezenlijke veranderingen voorgedaan. Deze samenwerking wordt in vrijwel alle gevallen als 

positief aangemerkt. Zij die de samenwerking tussen gemeenten en scholen kunnen beoordelen, 

zijn zonder uitzondering positief. Wel constateren we dat de inhoudelijke samenwerking tussen 

deze partijen niet of nauwelijks binnen ESF Actieve Inclusie is opgepakt. De aanbeveling uit de 

tussenevaluatie om ‘cross-over’ projecten in te dienen, is slechts door één AMR opgepakt. In ESF-

verband worden re-integratieactiviteiten van gemeenten en scholen dus nog steeds ‘gescheiden’ 

uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn dat dit buiten het programma om al wel gebeurt, er geen 

aanleiding toe bestaat dan wel kosten van deze projecten niet eenvoudig te verantwoorden zijn. 

 

Ongeveer een derde van de aanvragers heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling in 

de samenwerking met werkgevers in de regio en met UWV ervaren. Bij de andere aanvragers is 

naar aanleiding van ESF Actieve Inclusie geen verandering in de samenwerking met andere 

partijen ervaren.  

 

Wijzigingen in typen activiteiten en aantal ESF-deelnemers 

Bij ongeveer de helft van de projecten uit het eerste tijdvak zijn gedurende de uitvoering 

veranderingen doorgevoerd in typen projectactiviteiten en/of doelgroepen. Bij de VSO-/PrO-

projecten kwam dit vaker voor dan bij gemeentelijke projecten. Dit had bij VSO-/PrO-projecten 

vooral te maken met de verruiming van de definitie van praktijklessen (namelijk ook als die op 

school werden gegeven). Bij gemeentelijke projecten werden soms loonkostensubsidies en 

branchecursussen achterwege gelaten, terwijl in andere gevallen juist nieuwe type activiteiten 

alsnog opgevoerd werden (zoals startersbanen, versnelde re-integratietrajecten en project voor 

statushouders). Bij vijf projecten werden minder ESF-deelnemers opgevoerd, bij twee juist meer. 

 

BSN-rapportages 

De informatievoorziening over hoe BSN-rapportages aangeleverd moeten worden, werd door de 

aanvragers gematigd positief beoordeeld (gemiddeld rapportcijfer 6,5). Met name het late 

moment waarop deze informatie werd verstrekt en de tussentijdse aanvullende instructies 

werden kritisch beschouwd. Een kwart van de respondenten ervaart als gevolg van tussentijdse 

veranderingen in hun systeem en meer ervaringsdeskundigheid wel dat het opleveren van de 

BSN-rapportages beter verloopt dan tijdens de tussenevaluatie. Bij de meeste andere 

respondenten zijn op dit punt geen veranderingen opgetreden (namelijk net zo goed of net zo 
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slecht). Het draagvlak voor de jaarlijkse BSN-rapportages lijkt wel af te kalven. Zo is het aandeel 

respondenten dat hierbij knelpunten ervaart gestegen van de helft naar twee derde. Deze 

knelpunten hebben met name betrekking op de extra belasting als gevolg van de tussentijdse 

aanvullende instructies en op de frequentie waarmee BSN-rapportages aangeleverd moeten 

worden (namelijk jaarlijks).  

 

Ervaringen met einddeclaratie 

De ervaringen met het opstellen en indienen van de einddeclaratie zijn overwegend positief. Bij 

ruim drie kwart van de aanvragers is dit naar eigen zeggen soepen verlopen. Een klein deel is 

neutraal vanwege de hoeveelheid gevraagde gegevens voor de einddeclaratie. 

 

In het eerste tijdvak werd in de verantwoording van ESF-projecten drie typen vereenvoudigingen 

aanboden aan aanvragers. De ervaringen met de flatrate (‘opslag’ van 40% op loonkosten) en de 

Simplified Cost Options (de PxQ-methode die door JenV toegepast mocht worden) zijn zonder 

meer positief. Bij de flatrate merkt een deel van de respondenten wel op dat hiermee niet alle 

kosten worden gedekt. De implementatie van het derde type – de Vereenvoudigde Caseload 

Verantwoording (VCV) – heeft de nodige voeten in de aarde gehad. De AMR’s zijn deze methode 

vooral gaan gebruiken voor gemeentelijke projecten (77% versus 26% bij VSO/PrO). Scholen zijn 

terughoudend in het toepassen van de VCV, omdat de verantwoording via lesroosters al vrij 

eenvoudig is en mogelijke correcties op de caseload bij kleine teams forse consequenties op de 

ESF-subsidie kunnen hebben.  

 

Ondanks aanloopproblemen – zie ook de tussenevaluatie – ervaart 69% van de aanvragers die de 

VCV toepassen het als een vereenvoudiging. Een mindere registratiebelasting werd dan ook als 

sterk punt van de VCV aangemerkt. Een vijfde heeft per saldo nog geen vereenvoudiging ervaren. 

Zij hebben de implementatie als complex en tijdrovend ervaren. Daarbij tekenen zij aan dat lange 

tijd onduidelijkheid bestond over hoe de methode toegepast moest worden en tussentijds telkens 

nieuwe informatie werd verstrekt vanuit Uitvoering Van Beleid (waarop geanticipeerd moest 

worden). Daarnaast speelde mee dat te veel op bestaande registratiesystemen werd vertrouwd, 

die bij nader inzien toch niet altijd de juiste informatie (met name voor de prestatie-

verantwoording) opleverden. Deze ervaringen werden ook herkend in de gesprekken met UVB-

betrokkenen. Ondanks deze ervaringen wil maar liefst 94% van de gebruikers van de VCV-

methodiek dit ook in de toekomst blijven doen.  

 

Ervaringen met eindcontrole 

Bijna vier op de vijf aanvragers geeft aan vooraf voldoende duidelijkheid te hebben gekregen over 

de aard van de controle en de verwachte medewerking daaraan. Daar waar deze duidelijkheid niet 

bestond had dit veelal betrekking op aspecten van de VCV. Dit verklaart ook dat respondenten 

van gemeentelijke projecten vaker onduidelijkheden hebben ervaren dan die van scholen.  

 

Als norm werd in het eerste tijdvak gehanteerd dat uitbetaling van de ESF-subsidie binnen 90 

dagen na ontvangst van het vaststellingsverzoek plaatsvindt. Bij vier op de tien afgewikkelde 

aanvragen is het conceptrapport – kort daarop wordt tot uitbetaling overgegaan – binnen deze 

termijn verschenen. In de overige gevallen heeft dit langer op zich laten wachten. Hiervoor kunnen 

verschillende verklaringen worden aangevoerd. Vanuit Uitvoering Van Beleid is aangegeven dat 
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de controlebezoeken lastig in te plannen zijn vanwege de piekbelasting doordat veel 

vaststellingsverzoeken op ongeveer hetzelfde moment ontvangen werden en vakanties. 

Daarnaast kost het beantwoorden van aanvullende vragen door de aanvragers ook doorlooptijd, 

net als het afbreken en opschorten van enkele controlebezoeken omdat de betreffende 

aanvragers de te controleren gegevens niet (volledig) beschikbaar hadden voor het controleteam. 

 

De aanvragers zijn goed te spreken over het moment van het controlebezoek (gemiddeld 

rapportcijfers 7,5). Voor de periode tussen controlebezoek en oplevering van het eindrapport door 

Uitvoering Van Beleid is de waardering minder (gemiddeld 6,3). Dit is te verklaren door een grote 

variatie in duur van deze periode en onvoldoende verwachtingsmanagement over het oplever-

moment richting sommige aanvragers. De (bruto) doorlooptijd van de einddeclaratiefase – van 

ontvangst einddeclaratie tot oplevering eindrapport – blijkt in de eerste openstelling voor zowel 

gemeentelijke als VSO-/PrO-projecten gemiddeld bijna 160 dagen te zijn.  

 

Uit de gesprekken met UVB-betrokkenen komt het beeld naar voren dat de eindcontroles 

gedegen en adequaat uitgevoerd worden. Niet alleen de interne maatregelen om controles op 

uniforme wijze te laten plaatsvinden, het forse tijdsbeslag voor het controlebezoek maar ook de 

mate waarin correcties worden doorgevoerd, vormen hiervoor belangrijke indicaties. Nagenoeg 

alle aanvragers hebben namelijk in meer of mindere mate te maken gehad met correcties op de 

opgevoerde subsidiabele kosten. Deze correcties blijken vooral betrekking te hebben op aspecten 

van de VCV (prestatieverantwoording en caseload), loonkosten en opgevoerde deelnemers. Dat 

desondanks vier op de vijf aanvragers positief oordeelt over de eindcontrole door Uitvoering Van 

Beleid heeft mogelijk te maken met het feit dat financiële consequenties in veel gevallen beperkt 

zijn gebleven. Bij 29% van de vaststellingsverzoeken is de ESF-subsidie naar beneden bijgesteld. 

In de andere gevallen zijn weliswaar correcties in de totale subsidiabele kosten doorgevoerd, maar 

resteerden voldoende subsidiabele projectkosten om de gereserveerde subsidie volledig 

uitgekeerd te krijgen. Daarnaast was voor ruim negen van de tien respondenten duidelijk om 

welke reden de betreffende correcties doorgevoerd werden. 

 

Rol en dienstverlening accounthouder 

In de tussenevaluatie is aandacht gevraagd voor de mogelijk kwetsbare positie van de 

accounthouders bij de controle. Dit omdat door hen gemaakte afspraken door het controleteam 

alsnog gecorrigeerd zouden kunnen worden. In de praktijk is het voorgekomen dat het controle-

team niet op één lijn zat met de accounthouder van de betreffende aanvrager. Tot grote 

problemen heeft dit echter niet geleid. Het overgrote deel van de aanvragers was positief over de 

rol die de accounthouder in de einddeclaratiefase heeft gespeeld. Slechts een enkele respondent 

oordeelde hierover neutraal, omdat het controleteam alsnog vragen ging stellen over gemaakte 

afspraken met de accounthouder dan wel deze niet accepteerde.  

 

Net als in de tussenevaluatie oordeelden aanvragers ook in de eindevaluatie positief over de 

dienstverlening vanuit de accounthouders van UVB. De gemiddelde rapportcijfers voor aspecten 

van deze dienstverlening varieerden van 7,3 tot 8,0. Het meest gewaardeerd werd de 

klantvriendelijkheid, de ondersteuning bij het opstellen van de einddeclaratie en bij de 

voorbereiding op de eindcontrole. Enkele respondenten blijken kritisch over de bereikbaarheid 
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van hun accounthouder wanneer deze onderdeel uitmaakt van een controleteam en enkele 

weken ‘uit beeld is’. Naar de toekomst toe wenst een deel van de respondenten vooral meer 

duidelijkheid en uniformiteit rondom de verantwoording. Vooral rondom de VCV heeft men de 

indruk dat tussentijdse wijzigingen niet altijd goed zijn gecommuniceerd naar aanvragers, 

waardoor niet altijd een gelijk speelveld is ontstaan. In het verlengde hiervan worden ook 

verbeteringen in de communicatie op dit punt wenselijk geacht. 

 

Ervaringen JenV en UWV 

Het voorgaande heeft betrekking op de ervaringen vanuit gemeentelijke en VSO-/PrO-projecten. 

Zoals gezegd, is bij de andere twee typen aanvragers – UWV en JenV – ESF-subsidie voor jaargang 

2015 alsnog gedeclareerd binnen het huidige programma (terwijl eerst voorzien was dat binnen 

het vorige programma zou gebeuren. De ervaringen van deze beide aanvragers lopen sterk 

uiteen. Bij UWV is deze overgang tussen het vorige en het huidige ESF-programma soepel 

verlopen. Er bestaat dan ook volop tevredenheid over de dienstverlening vanuit UVB. Bij JenV is 

het beeld anders. Bij betrokkenen van deze organisatie bestaat ontevredenheid over de relatie 

met en communicatie vanuit UVB (zie verder aanbeveling 6).  

 

7.3 Bouwstenen voor de toekomst 

In deze afrondende paragraaf presenteren we in de vorm van aanbevelingen een aantal 

bouwstenen voor de toekomst. Daarbij formuleren we telkens eerst de aanbeveling. Vervolgens 

volgt een korte onderbouwing van de betreffende aanbeveling. 

 

1. Overweeg de frequentie van de BSN-rapportages te verminderen. 

Toelichting 

Aanvragers dienen jaarlijks een BSN-rapportage op te leveren. Deze rapportage wordt voor 

meerdere doeleinden gebruikt, zoals voor de communicatie over de voortgang en resultaten 

richting Europese Commissie en de Tweede Kamer. Met het oog op mogelijke administratieve 

lastenvermindering kan de vraag gesteld worden of naar de toekomst toe een jaarlijkse frequentie 

nog strikt noodzakelijk is. Voor een minder frequente BSN-rapportage – bijvoorbeeld uitsluitend 

voor de einddeclaratie van een tijdvak – kunnen verschillende argumenten worden aangevoerd. 

 

In de eerste plaats geeft de BSN-rapportage rondom de einddeclaratie het meest betrouwbare 

beeld van de deelname aan ESF Actieve Inclusie. Tussentijdse BSN-rapportages daarentegen zijn 

een momentopname, waarin qua aantal en kenmerken van deelnemers nog wijzigingen kunnen 

optreden. In de tweede plaats zijn aanvragers overtuigd van het nut van de BSN-rapportage voor 

de einddeclaratie. Aan de hand van deze BSN-rapportage wordt namelijk bepaald welke 

‘opgevoerde’ deelnemers ook daadwerkelijk subsidiabel zijn. Bij een deel van de aanvragers 

bestaan weerstanden tegen tussentijdse BSN-rapportages. Met name deze laatste rapportages 

worden als (extra) belastend ervaren. In de derde plaats is het de vraag of de jaarlijkse frequentie 

naar de toekomst toe nog strikt noodzakelijk is voor communicatie naar Brussel en de Tweede 

Kamer. In deze communicatie zou in de komende tijd het accent verschoven kunnen worden van 

monitoring van de voortgang naar de effectmeting (die ook het beste op basis van de feitelijke 

deelnamecijfers en niet op basis van tussentijdse cijfers kan worden gebaseerd). Zeker als ook in 
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ogenschouw wordt genomen dat het streefaantal ESF-deelnemers voor 2023 al ruimschoots 

gehaald is37. 

 

2. Vervaardig een specifieke handleiding voor de VCV-methode. 
 

Toelichting 

Een groot deel van de AMR’s heeft in het eerste tijdvak gebruikgemaakt van de Vereenvoudigde 

Caseload Verantwoording (VCV) bij de verantwoording van de tijdsinzet en kosten voor 

casemanagement. De introductie van deze nieuwe methode heeft veel communicatie vanuit 

Uitvoering Van Beleid richting deze aanvragers gevergd. Mede omdat gaandeweg steeds weer 

nieuwe situaties naar voren kwamen waarvoor nog niet helder was hoe deze met de VCV 

verantwoord zouden kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat de kennisdeling over de VCV niet 

optimaal is geweest. Q&A’s waarin ook aanvullende informatie over VCV is verstrekt, zijn 

bijvoorbeeld niet met een grote frequentie verstrekt.  

 

Juist vanwege het feit dat pas na het verschijnen van de aangepaste HPA op 1 februari 2016 op 

veel details rondom de VCV duidelijkheid is gekomen, ligt het voor de hand om alle beschikbare 

kennis en praktijkervaringen over deze methodiek te bundelen in een specifieke handleiding. 

Hiermee kan de implementatie van de VCV-methode naar de toekomst toe geoptimaliseerd 

worden. Een dergelijke handreiking geeft namelijk voor toekomstige nieuwe gebruikers een 

compleet inzicht in te zetten stappen en in te vullen randvoorwaarden. Daarmee wordt bevorderd 

dat zij de materie rondom VCV snel eigen worden. Voor zij die al wel ervaring met de VCV hebben 

(of hun opvolgers) kan de handreiking als naslagwerk worden benut om desgewenst nog 

verbeteringen door te voeren.  

 

3. Voer geen veranderingen in de huidige opzet en omvang van de steekproeven door. 
 

Toelichting 

Om de tijdsinzet van het controlebezoek verder te beperken, zou overwogen kunnen worden om 

de omvang van de steekproeven naar beneden bij te stellen. Een kleinere steekproef kan echter 

verkeerd uitpakken als onverhoopt onvolkomenheden aangetroffen worden. Bij een kleinere 

steekproef wordt namelijk de correctiefactor – de verhouding tussen de niet-geaccepteerde 

kosten (de ‘teller’) ten opzichte van het totaal aan gecontroleerde kosten in de steekproef (de 

’noemer’) – per definitie groter. Dit kan negatief uitpakken op de uit te keren ESF-subsidie aan de 

betreffende aanvrager en dus de financiële realisatie van het gehele ESF-programma. Een ander 

argument om geen veranderingen in de omvang en wijze van steekproeftrekking door te voeren 

is dat de huidige methode wetenschappelijk onderbouwd en door Brussel en de tweedelijns 

controle geaccepteerd is. Bij wijzigingen zou opnieuw richting deze partijen aangetoond moeten 

worden dat bevindingen voldoende betrouwbaar zijn. 

 

                                                                        
37  In het eerste tijdvak was al ruimschoots tweemaal het beoogde aantal ESF-deelnemers gerealiseerd. Regioplan/ 

Bureau Bartels, Verdiepend onderzoek Evaluatie ESF Actieve Inclusie over de periode 2014-2016, mei 2017. 
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4. Besteed – voor zover dit nog niet gebeurt – in de aanloop op de volgende 
controleserie extra aandacht aan die gevallen waarbij de controle in het eerste 
tijdvak niet soepel verliep. 

 

Toelichting 

Een belangrijke ‘sleutel’ voor een efficiënte uitvoering van ESF Actieve Inclusie ligt in de 

voorbereiding van het controlebezoek. Als deze voorbereiding aan de kant van aanvragers goed 

wordt uitgevoerd, kunnen de leden van het controleteam hun werkzaamheden efficiënt en 

voortvarend uitvoeren. Laten aanvragers op dit punt steken vallen, dan vraagt dit veel extra 

tijdsinzet aan de kant van het controleteam. Op grond van de ervaringen in het eerste tijdvak is 

bij Uitvoering Van Beleid bekend welke aanvragers het goed op orde hebben en bij welke 

aanvragers de voorbereiding niet optimaal is verlopen. Deze laatste groep vraagt extra aandacht 

in de aanloop op de volgende serie controles. Vroegtijdig zal (door de accounthouder) getoetst 

moeten worden of de benodigde gegevens tijdig en op de juiste manier beschikbaar zijn voor het 

controleteam.  

 

5. Trek de ingezette lijn van controles ‘op afstand’ door naar meer aanvragers.  
 

Toelichting 

Recent heeft Uitvoering Van Beleid bij een aantal aanvragers het controlebezoek ‘op locatie’ 

vervangen door een controle ‘op afstand’. In deze gevallen konden de te controleren gegevens 

eenvoudig aangereikt worden bij Uitvoering Van Beleid en konden goede afspraken worden 

gemaakt over het aanreiken van aanvullende informatie en de beantwoording van vragen vanuit 

het controleteam. Hierdoor werd een tijdsintensief controlebezoek niet langer noodzakelijk 

geacht. Door deze lijn door te trekken naar andere aanvragers die zich eveneens ‘bewezen’ 

hebben, kan op controle-uren worden bezuinigd. Ook voor de betreffende aanvragers leidt dit tot 

minder administratieve lasten. 

 

6. Communiceer na afloop van het controlebezoek realistische oplevermomenten 
van het concept- en eindrapport. 

 

Toelichting 

Over de doorlooptijd tussen het controlebezoek en de oplevering van het eindrapport zijn de 

respondenten bescheiden in hun oordeel. Voor een deel van de aanvragers geldt dat zij naar eigen 

zeggen lang in onduidelijkheid hebben verkeerd over wanneer ze een conceptversie of eindversie 

van het controlerapport tegemoet konden zien. Het verwachtingsmanagement kan op dit punt 

worden verbeterd door direct of kort na afloop van het controlebezoek een realistische planning 

van de rapportagemomenten kenbaar te maken aan de aanvragers. 

 

7. ‘Reset’ de relatie met JenV/DJI voor de resterende ESF-periode. 
 

Toelichting 

De ‘overgang’ van het oude naar het huidige ESF-programma is in het geval van JenV/DJI verre 

van vlekkeloos verlopen. Doordat de kosten van jaargang 2015 alsnog in het huidige ESF-

programma moesten worden gedeclareerd, is de financiële afwikkeling van dat jaar ernstig 

vertraagd. Dit had vervolgens ook een vertragend effect op de controle van het jaar daarop. Uit 

de procesevaluatie blijkt verder ontevredenheid aan de kant van DJI over de wijze waarop met 
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haar wordt omgesprongen en de communicatie vanuit Uitvoering Van Beleid. Om deze onvrede 

weg te nemen zullen nieuwe afspraken over onderlinge relatie en communicatie moeten worden 

gemaakt.  
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Bijlage I Geraadpleegde sleutelpersonen 

 

Naam Organisatie 

De heer D. Beekhuizen Ministerie van SZW / Directie Participatie en Decentrale 
Voorzieningen 

De heer W. Gerards Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

De heer S. Hodes Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

De heer C. de Kok Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

De heer G. Maessen Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

De heer P. Melis Ministerie van SZW / Directie Participatie en Decentrale 
Voorzieningen 

De heer G. van Velzen Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

Mevrouw P. V0s Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 

De heer A. Wierda Ministerie van SZW / Directie Uitvoering Van Beleid 
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Bijlage II Good practices 

 

Case A: Nieuw digitaal zakensysteem in Venlo 
 
De gemeente Venlo is de centrumgemeente van de regio Noord-Limburg. In de regio Noord-

Limburg is vanuit de eerste tranche van ESF Actieve Inclusie het project ‘Elk talent telt’ uitgevoerd. 

Kwetsbare jongeren gelden binnen dit project als regionaal speerpunt. De samenwerking tussen 

verschillende betrokken partijen rondom kwetsbare jongeren wordt, mede door ESF Actieve 

Inclusie, steeds hechter in de regio. Vanuit het project Elk talent telt wordt begeleiding geboden 

aan kwetsbare jongeren door jongerencoaches. Zij stellen samen met jongeren een Werkplan op. 

Daarnaast worden arbeidsdeskundigen ingezet om de talenten van kwetsbare jongeren in kaart 

te brengen. Met een nieuw digitaal zakensysteem is ook de afwikkeling van het eerste 

aanvraagtijdvak van ESF Actieve Inclusie zeer goed en efficiënt verlopen. 

 

Centrale projectadministratie 

Voor de uitvoering van de projectadministratie voor de gemeentelijke ESF Actieve Inclusie is in de 

regio Noord-Limburg een regionaal projectbureau opgericht. De projectadministratie vindt 

volledig plaats op één locatie bij centrumgemeente Venlo. De coördinatie van de 

projectadministratie is in handen van projectleider Ariana Weijmans van de gemeente Venlo. Zij 

draagt er, samen met een projectondersteuner en een administratief projectmedewerker, zorg 

voor dat alle relevante gegevens juist, tijdig en volledig worden aangeleverd, gecontroleerd, 

verwerkt en vastgelegd in de projectadministratie. “Voor ESF Actieve Inclusie voeren we alleen 

activiteiten op die de gemeente Venlo uitvoert in Venlo en Venray. Met die gecentraliseerde aanpak 

willen we zo goed mogelijk controle houden op de verantwoording en projecten zo makkelijk mogelijk 

verantwoorden om de kans op succes te vergroten.” aldus Ariana Weijmans.  

 

VCV-methode  

Voor de verantwoording van het eerste aanvraagtijdvak van ESF Actieve Inclusie heeft de 

gemeente Venlo gebruikgemaakt van de Vereenvoudigde Caseload Verantwoording. Voor het 

verantwoorden van de loonkosten is gebruikgemaakt van addenda bij de arbeidsovereenkomsten 

van casemanagers en wordt gewerkt met een gemiddelde caseload. Dit is door Ariana Weijmans 

als aanzienlijk eenvoudiger ervaren dan oude methoden waarbij uren geschreven en 

handtekeningen verzameld moesten worden. “Het was tijdens het eerste aanvraagtijdvak nog echt 

pionieren. Niet alles was van tevoren al duidelijk. Dat heeft extra werk opgeleverd. Het is belangrijk 

dat van tevoren duidelijk gecommuniceerd wordt hoe zaken precies beoordeeld zullen worden, zodat 

je daar al vanaf het begin van het project rekening mee kan houden in de projectadministratie”, aldus 

Ariana Weijmans. 

 

Nieuw digitaal zakensysteem 

Speciaal voor de verantwoording van ESF Actieve Inclusie heeft de gemeente Venlo een nieuw 

digitaal zakensysteem gebouwd. Dit systeem heeft de projectleider samen met de ICT-afdeling 

ontwikkeld. In het nieuwe systeem worden alle documenten die nodig zijn voor de ESF-

verantwoording digitaal en op één plek bijgehouden. Coaches in de gemeenten Venlo en Venray 

houden hun administratie bij in GWS. Die informatie wordt vervolgens door de gemeente Venlo 

geüpload in het nieuwe systeem.  
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In het verleden liep de verantwoording van ESF-projecten niet altijd even soepel. Dat alles met dit 

systeem op één plek staat maakt de verantwoording aanzienlijk eenvoudiger en overzichtelijker. 

Na het ontvangen van steekproeven ten behoeve van de controles kan heel snel geschakeld 

worden met het controleteam. De benodigde gegevens kunnen met één druk op de knop boven 

tafel gehaald worden. Het voorbereiden en uitvoeren van (tussentijdse) controles is met het 

systeem vele malen makkelijker geworden. De controleurs kunnen in het systeem alles 

terugvinden wat nodig is voor de controles. Ze kunnen tot op individueel cliënt- of coachniveau 

alle benodigde informatie vinden in het systeem. Een ander voordeel van het systeem is dat alles 

digitaal opgeslagen is, waardoor er geen papieren documenten meer verzameld en bewaard 

hoeven te worden.  

 

Efficiënt controlebezoek  

Het nieuwe zakensysteem is in de praktijk zeer effectief gebleken. Het indienen van de 

einddeclaratie voor het eerste aanvraagtijdvak van ESF Actieve Inclusie is voor de gemeentelijke 

projecten van arbeidsmarktregio Noord-Limburg zeer soepel verlopen omdat alle benodigde 

gegevens digitaal op een centraal punt bij elkaar stonden en snel te genereren waren. Ook de 

eindcontrole voor de VSO-/PrO-projecten van de regio Noord-Limburg is zeer goed verlopen. De 

controle heeft zelfs helemaal geen correcties opgeleverd. Alle kosten die zijn opgenomen in de 

einddeclaratie zijn door de controleurs van UVB goedgekeurd tijdens de eindcontrole. Doordat de 

eindcontrole zo efficiënt verlopen is en geen correcties heeft opgeleverd, is het hele proces ook 

zeer snel gegaan. Het controlebezoek zelf is vlot gegaan en ook het eindrapport met daarin de 

bevindingen uit het controlebezoek is snel opgeleverd. Omdat het digitale zakensysteem speciaal 

voor ESF Actieve Inclusie is gebouwd en zeer goed is bevallen, is het voor de gemeente Venlo een 

teleurstelling dat er geen derde openstelling komt waarin het systeem weer toegepast kan 

worden.  

 

Door een gecentraliseerde aanpak, het toepassen van de VCV-methode en een volledig digitaal 

systeem dat speciaal ontwikkeld is voor ESF Actieve Inclusie is de afwikkeling van het eerste 

aanvraagtijdvak voor de regio Noord-Limburg zeer succesvol verlopen. 

 

Met dank aan: 

 Ariana Weijmans, projectleider backoffice regionale arbeidsmarkten bij de gemeente 

Venlo  
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Case B: Toepassing VCV-methode in de arbeidsmarktregio Gorinchem 
 
De arbeidsmarktregio Gorinchem is een relatief kleine arbeidsmarktregio in het midden van het 

land. De regio kent voor de administratie en verantwoording van ESF Actieve Inclusie een 

gecentraliseerde aanpak, die goed werkt voor deze aanvrager. De regio heeft bij zowel 

gemeentelijke als VSO-/PrO-projecten de VCV-methode toegepast.   

 

Eén uitvoeringspartij 

De uitvoering van de gemeentelijke projecten binnen ESF Actieve Inclusie in de arbeidsmarktregio 

Gorinchem zijn belegd bij Avres. Deze partij voert de participatiewet uit voor alle gemeenten in 

de regio. Eén van haar kerntaken is het begeleiden van mensen (met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) naar werk. Alle administratie wordt op een centrale locatie binnen Avres 

uitgevoerd en ook de fysieke en digitale archivering voor alle gemeenten vinden hier plaats. 

Wendy van Dorssen van Avres is projectleider voor de gemeentelijke ESF-projecten in de regio. 

Zij wordt voor de uitvoering van ESF Actieve Inclusie ondersteund door PNO-consultants. Samen 

hebben zij de projectadministratie ingericht, waarin medewerkers van Avres de dagelijkse 

administratie voeren door hun caseload verantwoording bij te houden. Er bestaat geen aparte 

ESF-administratie, maar de bestaande administratie wordt up-to-date gehouden wat betreft ESF-

eisen. 

 

Voor de verantwoording van het eerste aanvraagtijdvak heeft Avres volgens Wendy van Dorssen 

de caseload heel handig ingericht, gebaseerd op een aantal automatische query’s. Deze kan de 

afdeling systeembeheer van Avres met een druk op de knop genereren. Eén persoon is 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle query’s voor ESF Actieve Inclusie. “Hij heeft het 

administratiesysteem ontwikkeld en is goed op de hoogte van de administratieve ESF-eisen. BSN-

rapportages draaien we voor onszelf zelfs elke maand. Op die manier houden we de vinger aan de 

pols en het scheelt tijd met checken als we de jaarlijkse rapportage moeten opleveren”, aldus Wendy 

van Dorssen.  

 

Eindcontrole AMR 

Aangezien de administratie voor alle gemeenten plaatsvindt bij Avres, vinden daar ook de 

eindcontroles plaats. Voor de administratie van de re-integratie werkzaamheden van Avres is 

gebruikgemaakt van de VCV-methode, omdat de verwachting was dat het een aanzienlijke 

administratieve lastenverlichting zou opleveren ten opzichte van urenregistratie. Om alles in 

goede banen te leiden heeft er voorafgaand aan de controle een vooroverleg plaatsgevonden met 

de accounthouder. “Dit was prettig, omdat het ons de kans geeft om alvast wat zaken af te stemmen 

over de administratie en verantwoording. Dat geeft een gevoel van zekerheid. Het geeft een idee van 

hoe je er voor staat. Je hebt een aantal dingen al uitgelegd over hoe we die registratie ontvangen en 

opslaan. Dat maakt de gesprekken tijdens de eindcontrole wat makkelijker”, aldus Wendy van 

Dorssen. De eindcontrole is dan ook soepel verlopen en de regio heeft 100% gerealiseerd over het 

eerste aanvraagtijdvak. Een groot voordeel is dat in de arbeidsmarktregio Gorinchem één partij 

de ESF-doelgroep, in de gehele regio bedient. Dat maakt het heel overzichtelijk. 

 

Projectadministratie VSO/PrO 

Ook voor de verantwoording van de VSO-/PrO-projecten is een centrale, overkoepelende ESF-

projectadministratie ingericht. De regio is hierbij ondersteund door subsidieadviesbureau OAVD. 

Voor de VSO-/PrO-projecten is een beheersysteem gebaseerd op Excel ontwikkeld. Dit systeem 

is in nauwe samenspraak met de scholen ontwikkeld en verder verfijnd om zo goed mogelijk op 
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de werkwijze van scholen aan te sluiten. Het systeem sluit aan op bestaande schooladministraties 

en systemen om dubbele invoer te vermijden en de administratie zo efficiënt mogelijk te maken.  

 

VCV-methode 

In de arbeidsmarktregio Gorinchem is per school een ESF-projectleider en een ESF-

projectbeheerder aangewezen die samen verantwoordelijk zijn voor de administratie van ESF 

Actieve Inclusie. Bij één school is voor de verantwoording van het eerste aanvraagtijdvak 

gebruikgemaakt van de VCV-methode. “De VCV-methode werd destijds door UVB aangekondigd 

als een efficiëntere manier van verantwoorden. Ik werd benaderd door de directeur van De Noordhoek 

met het idee om daar gezamenlijk het voortouw in te nemen dus zijn we op De Noordhoek een pilot 

gestart. In samenspraak met UVB hebben we de VCV-methode verder uitgewerkt en dat is toen 

passend gebleken voor deze school, mede doordat De Noordhoek de stagebegeleiding opvoert en 

geen activiteiten uit het reguliere rooster”, aldus Mark Pluim. OAVD heeft nauw samengewerkt met 

UVB om een systematiek te ontwikkelen.  

 

Qua systematiek is de toepassing van de VCV-methode bij VSO-/PrO-scholen niet heel anders dan 

bij gemeenten. Een groot voordeel van de VCV-methode is dat gewerkt mag worden met 

addenda in plaats van weekstaten. Dat is volgens Mark Pluim, subsidieadviseur bij OAVD, 

aanzienlijk minder belastend voor scholen omdat je niet wekelijks achter handtekeningen van 

medewerkers aan hoeft. Op de tweede plaats is het voor scholen met de VCV-methode duidelijk 

dat vooral rond de peilmomenten de prestatieverantwoording goed op orde moet zijn. Op die 

momenten moeten scholen extra alert zijn op het aantonen dat leerlingen tot de actieve caseload 

behoren. Doordat docenten kleinere aantallen mensen begeleiden dan casemanagers bij 

gemeenten is het aantonen van de caseload relatief makkelijk te doen. Het risico is wel dat, door 

de kleinere caseload, eerder afwijkingen kunnen ontstaan van de genormaliseerde caseload. Al 

met al is het toepassen van de VCV-methode bij scholen goed bevallen in de regio Gorinchem. 

Tussen de scholen onderling is sprake van een goede samenwerking. “De ene school is dan ook op 

bezoek geweest bij de andere school om te zien hoe zij de VCV-methode toepassen”, aldus Mark 

Pluim van OAVD. 

 

Eindcontrole VSO/PrO 

De eindcontrole van de VSO-/PrO-projecten is volgens Mark Pluim heel prettig verlopen. Net als 

bij de Avres is ook bij de VSO-/PrO-projecten de accounthouder van UVB vooraf uitgenodigd om 

een keer langs te komen. Veel dingen waren dus al eens doorgesproken voordat de eindcontrole 

begon. De samenwerking met de accounthouder was heel goed volgens Mark Pluim. De goede 

projectadministratie en goede samenwerking tussen scholen, OAVD, accounthouder en UVB 

hebben ook geleid tot een mooie uitkomst bij de eindcontrole. Er waren slechts een paar hele 

kleine correcties. Vanwege de ruime realisatie is een 100% score voor de scholen behaald. 

 

In de regio Gorinchem is sprake van nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit 

maakt de verantwoording relatief overzichtelijk voor zowel gemeenten als VSO-/PrO-scholen. 

Ook zijn er voor beide typen projecten in het eerste aanvraagtijdvak goede ervaringen opgedaan 

met de VCV-methode. Die zal dan ook weer worden gebruikt voor de verantwoording van het 

tweede aanvraagtijdvak. 

 

Met dank aan: 

 Wendy van Dorssen, projectmanager bij Avres  

 Mark Pluim, subsidieadviseur bij OAVD 
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Case C: Centrale eindcontroles bij subsidieadviesbureau 

 

Aavas subsidieadvies begeleidt als subsidieadviesbureau organisaties bij het inventariseren van 

subsidiemogelijkheden, het opstellen van subsidieaanvragen en de verantwoording van 

subsidietrajecten. ESF Actieve Inclusie is een van de subsidieregelingen waarmee zij veel ervaring 

hebben. Het bureau heeft tijdens het eerste aanvraagtijdvak van deze regeling, de 

projectadministratie en verantwoording verzorgd voor VSO-/PrO-projecten in 17 arbeidsmarkt-

regio’s. Daarnaast begeleiden zij ook enkele centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s wat 

betreft de gemeentelijke ESF-projecten. In een aantal regio’s alsook bij een aantal VSO/PrO-

scholen hebben zij ervaring opgedaan met Vereenvoudigde Caseload Verantwoording. 

 

Inrichten projectadministratie 

Aavas ondersteunt meer dan 130 VSO-/PrO-scholen bij de inrichting van de ESF-

projectadministratie ten behoeve van de verantwoording. Voor elke arbeidsmarktregio is door 

UVB van tevoren een budget vastgesteld voor gemeenten- en voor VSO-/PrO-projecten. “Het is 

vervolgens aan ons als subsidieadviesbureau om samen met de scholen te kijken hoe we de 

administratie zo efficiënt en makkelijk mogelijk kunnen inrichten om dat budget te realiseren” aldus 

Tommy Lammerink, directeur en subsidieadviseur van Aavas. De subsidieadviseurs van Aavas 

helpen scholen bij het vertalen van lesroosters van scholen naar ESF-proof addenda om te 

proberen een optimaal rendement uit de subsidiabele activiteiten te halen. Iedere school heeft 

haar eigen werkprocessen en lesroosters die gebruikt zijn als basis voor de projectadministratie. 

De output, oftewel de ESF-administratie, is echter overal identiek. In de regio’s die Aavas 

begeleidt, wordt overal gebruikgemaakt van dezelfde addenda, toerekeningsystematiek en 

tariefberekening.  

 

VCV-methode 

Bij een aantal VSO-/PrO-scholen heeft Aavas voor de verantwoording van het eerste 

aanvraagtijdvak van ESF Actieve Inclusie gebruikgemaakt van de Vereenvoudigde Caseload 

Systematiek (VCV-methode). Dit is niet overal gebeurd, omdat de verantwoording voor scholen 

al relatief eenvoudig was. Op een school bestaat een stageteam meestal uit een klein aantal 

stagebegeleiders die ieder een vast groepje leerlingen hebben om te begeleiden. Ook vinden 

binnen deze teams niet of nauwelijks wisselingen plaats, zoals bij casemanagers van gemeenten 

wel vaak voorkomt. Dat maakt, volgens Tommy Lammerink, de verantwoording van ESF Actieve 

Inclusie bij VSO-/PrO-projecten veel overzichtelijker dan bij gemeenteprojecten. Daarbij kunnen 

bij veel scholen voor 100% realisatie, voldoende kosten opgevoerd worden op basis van een 

terugkerend lesrooster. Voor de verantwoording daarvan is de VCV-methode niet nodig.  

 

In de regio’s waar men aan het lesrooster niet voldoende had om het volledig beschikbare budget 

te benutten, heeft Aavas de VCV-methode toegepast op andere activiteiten. Dit gaat dan om de 

verantwoording van bijvoorbeeld stagebegeleiding. “De steekproef is met de VCV-methode 

aanzienlijk eenvoudiger geworden. Je hoeft maar op twee momenten een dossier te overleveren.”, 

aldus Tommy Lammerink. Ook de flatrate voor het dekken van overige kosten wordt als een 

belangrijke vereenvoudiging ervaren. Met deze methode hebben scholen niet meer te maken met 

de administratie van allerlei facturen. Dat scheelt veel werk.  

 



58  |  Bureau Bartels 
 

Controle op kantoor 

De dossiers van alle door Aavas begeleide VSO-/PrO-projecten zijn door controleurs van UVB op 

het kantoor van Aavas gecontroleerd. Gedurende vijf weken is er een ruimte ingericht voor het 

UVB en hebben verschillende controleurs bij Aavas op locatie de controles uitgevoerd. In de 

opstartfase heeft Aavas de opbouw van de dossiers aan de controleurs toegelicht en vervolgens 

zijn de controleurs aan de slag gegaan. “We werken met een uniforme dossieropbouw, addenda en 

een goed doordachte toerekeningsystematiek. In de dossiers zit een inhoudsopgave en een 

toelichting, zodat een controleur daarmee zijn eigen weg in de dossiers kan vinden. Bij elk project krijg 

je wel wat vragen, maar niet meer of minder dan als het op een andere locatie had plaatsgevonden”, 

aldus Tommy Lammerink.  

 

Doordat de controles plaatsvinden bij Aavas worden de VSO-/PrO-scholen zelf dus in zijn geheel 

niet belast met controlebezoeken. De controles bij Aavas op kantoor zijn zeer goed verlopen. “De 

controles leverden weinig discussie op. We hebben in alle regio’s 100% realisatie behaald en de 

correcties van alle VSO-/PrO-projecten waren op een hand te tellen”, aldus Tommy Lammerink. 

Omdat er niet veel bevindingen naar boven zijn gekomen tijdens de controles van de VSO-/PrO-

projecten, zijn de rapporten van bevindingen over het algemeen zeer vlot opgeleverd. Het hele 

traject kon door deze centrale aanpak efficiënt worden afgehandeld. Aavas-collega’s Robert 

Vreijsen en Dennis Kingma beamen dat de controles op kantoor soepel en sneller dan verwacht 

zijn verlopen. ”Deze aanpak is zo goed bevallen dat UVB nu zelfs besloten heeft om de controles 

voortaan op afstand te doen vanuit Den Haag. We gaan dossiers aanleveren op basis van de 

steekproeven die zij getrokken hebben. Het vertrouwen over en weer is eigenlijk heel goed. De 

controles van gemeente-projecten blijven wel op locatie bij de desbetreffende gemeenten 

plaatsvinden om direct in systemen te kunnen. Anders moet je met vertrouwelijke gegevens over 

straat, dat ligt bij gemeenten nogal gevoelig”, aldus Tommy Lammerink. 

 

Eén aanspreekpunt bij UVB 

Vanuit UVB heeft elke regio een accounthouder toegewezen gekregen. Omdat Aavas inmiddels 

in veel regio’s betrokken is bij de begeleiding van VSO-/PrO-projecten, komen zij regelmatig 

dezelfde accounthouders tegen. Daarnaast is er door het UVB één accounthouder naar voren 

geschoven als centraal aanspreekpunt voor Aavas. “Als we met onze contactpersoon afspraken 

maken dan gelden die voor alle regio’s die wij begeleiden. Onze contactpersoon koppelt de gemaakte 

afspraken terug aan alle accounthouders van ‘onze’ regio’s, zodat iedereen op één lijn zit en we de 

administratie overal op dezelfde manier kunnen aanpakken”, aldus Tommy Lammerink. Op die 

manier hoeft Aavas niet constant dezelfde afspraken te maken met verschillende accounthouders 

van verschillende regio’s, maar is er een heldere lijn.   

   

De aanpak die Aavas samen met UVB heeft ontwikkeld, waarbij in sommige gevallen de VCV-

methode is gebruikt en waarbij de controles voor alle VSO-/PrO-projecten die Aavas begeleid 

hebben plaatsgevonden op het kantoor van Aavas, heeft in de praktijk zeer goed uitgepakt. De 

verantwoording van ESF Actieve Inclusie is efficiënt en effectief verlopen, met een korte 

doorlooptijd en met een relatief lage belasting voor de VSO-/PrO-scholen zelf.  

 

Met dank aan: 

 Tommy Lammerink, directeur en subsidieadviseur bij Aavas subsidieadvies 

 Robert Vreijsen, directeur en subsidieadviseur bij Aavas subsidieadvies 

 Dennis Kingma, subsidieadviseur bij Aavas subsidieadvies  
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Bijlage III   Stroomschema einddeclaratiefase 

 

Bron:  Ministerie van SZW / Uitvoering van Beleid 
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Bijlage IV  Financiële realisatie per aanvrager 

 

Tabel I (Voorlopige) financiële realisatie eerste tijdvak ESF Actieve Inclusie, AMR’s (stand van zaken 
13 april 2018) 

Type aanvrager Beschikbaar 
subsidiebudget 

(reservering)* 

Aangevraagde 
subsidie 

(einddeclaratie)* 

Verleende 
subsidie 

(eindrapport)* 

Uitputtingsgraad 

Alkmaar 1.596.700 1.596.700 n.n.b. n.n.b. 

Almere 2.034.550 2.719.118 2.034.550 100% 

Amersfoort 823.500 823.500 n.n.b. n.n.b. 

Amsterdam 9.566.200 9.566.200 n.n.b. n.n.b. 

Apeldoorn 1856.250 1.414.700 n.n.b. n.n.b. 

Arnhem 2.157.050 2.072.747 1.455.259 67% 

Breda 1.489.918 1.358.456 968.328 65% 

Den Haag 6.269.200 6.269.200 6.269.200 100% 

Doetinchem 192.780 192.780 190.356 99% 

Dordrecht 1.274.700 1.420.315 1.153.323 90% 

Ede 773.500 1.150.326 773.500 100% 

Eindhoven 1.624.149 1.594.383 (718.343) 44% 

Emmen 1.444.052 1.444.052 1.444.052 100% 

Enschede 3.016.650 3.554.206 3.016.650 100% 

Goes 1.309.700 1.309.700 1.309.700 100% 

Gorinchem 284.550 284.550 284.550 100% 

Gouda 554.400 554.400 554.400 100% 

Groningen 5.134.500 5.134.500 5.134.500 100% 

Haarlem 1.270.350 1.270.350 1.270.350 100% 

Heerlen 4.015.900 4.015.900 4.015.900 100% 

Helmond 757.200 1.140.257 n.n.b. n.n.b. 

Hilversum 678.300 678.300 678.300 100% 

Leeuwarden 3.487.750 3.487.750 n.n.b. n.n.b. 

Leiden 1.187.550 1.187.550 1.187.550 100% 

Nijmegen 1.798.632 1.798.633 1.798.632 100% 

Roermond 580.000 1.354.915 (580.000) 100% 

Rotterdam 12.058.200 12.058.200 12.058.200 100% 

‘s-Hertogenbosch 1.454.250 1.454.250 1.228.811 84% 

Tiel 26.000 24.512 18.442 71% 

Tilburg 1.799.000 1.799.000 1.799.000 100% 

Utrecht 2.520.700 2.945.783 (2.115.113) 84% 

Venlo 633.015 633.015 633.015 100% 

Zaanstad 1.013.600 1.013.600 1.013.600 100% 

Zoetermeer 1.199.449 1.135.503 (826.806) 69% 

Zwolle 700.000 721.533 692.328 99% 

* Cijfers tussen haakjes zijn gebaseerd op het conceptrapport 
 n.n.b. = nog niet bekend 
Bron:  Ministerie van SZW / Uitvoering van Beleid 
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Tabel II (Voorlopige) financiële realisatie eerste tijdvak ESF Actieve Inclusie, VSO/PrO (stand van zaken 
13 april 2018) 

Type aanvrager Beschikbaar 
subsidiebudget 

(reservering)* 

Aangevraagde 
subsidie 

(einddeclaratie)* 

Verleende 
subsidie 

(eindrapport)* 

Uitputtingsgraad  

Alkmaar 684.300 684.300 684.300 100% 

Almere 871.950 871.950 631.526 72% 

Amersfoort 352.950 352.950 n.n.b. n.n.b 

Amsterdam 4.099.800 4.099.800 3.012.915 73% 

Apeldoorn 886.450 886.450 886.450 100% 

Arnhem 924.450 924.450 924.450 100% 

Breda 1.202.188 1.202.188 1.111.920 92% 

Den Haag 2.686.800 2.686.800 n.n.b. n.n.b. 

Doetinchem 814.220 814.220 814.220 100% 

Dordrecht 546.300 546.300 546.300 100% 

Ede 331.500 331.500 331.500 100% 

Eindhoven 760.350 760.350 760.350 100% 

Emmen 618.948 618.948 618.948 100% 

Enschede 1.292.850 1.292.850 1.292.850 100% 

Goes 561.300 561.300 561.300 100% 

Gorinchem 121.950 121.950 121.950 100% 

Gouda 237.600 237.600 237.600 100% 

Groningen 2.200.500 2.200.500 2.003.135 91% 

Haarlem 610.150 610.150 610.150 100% 

Heerlen 1.721.100 1.721.100 1.327.633 77% 

Helmond 504.800 504.800 504.800 100% 

Hilversum 290.700 290.700 202.291 70% 

Leeuwarden 1.494.750 1.494.750 1.494.750 100% 

Leiden 508.950 508.950 508.950 100% 

Nijmegen 770.850 770.850 770.850 100% 

Roermond 580.000 580.000 580.000 100% 

Rotterdam 5.167.800 5.167.800 n.n.b. n.n.b. 

‘s-Hertogenbosch 623.250 623.250 520.860 84% 

Tiel 413.940 413.940 413.940 100% 

Tilburg 771.000 771.000 594.383 77% 

Utrecht 1.080.300 1.080.300 1.080.300 100% 

Venlo 659.985 659.985 659.985 100% 

Zaanstad 434.400 434.400 434.400 100% 

Zoetermeer 280.300 280.300 258.656 92% 

Zwolle 1.331.500 1.331.500 1.331.500 100% 

* Cijfers tussen haakjes zijn gebaseerd op het conceptrapport 
 n.n.b. = nog niet bekend 
Bron:  Ministerie van SZW / Uitvoering van Beleid 

 


